

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ~~XXXXXX~~/COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>24</u> del Registro Data <u>23/04/2014</u>	Lavori per la manutenzione dell'impianto sportivo sito nella frazione Torremuzza in Motta d'Affermo. Perizia di variante in corso d'opera, assestamento somme e rimodulazione quadro economico
---	---

L'anno Duemilaquattordici il giorno VENTITRE del mese di APRILE
alle ore 11,30 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) MARINARO	NUNZIO GIUSEPPE	X	
2) ADAMO	SICILIA		X
3) ALFERI	FILIPPO		X
4) CONVERSO	GIUSEPPE	X	
5) SICILIANO	GRAZIA	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. A. Nigrone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Proponente: Sindaco

Proposta del 23/04/2014

OGGETTO: Lavori per la manutenzione dell'impianto sportivo sito nella frazione Torremuzza in Motta d'Affermo.
Perizia di variante in corso d'opera, assestamento somme e rimodulazione quadro economico.

PREMESSO:

CHE con nota prot. 275 del 28.01.2010 il comune di Motta d'Affermo ha chiesto all'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica "dipartimento delle autonomie Locali un contributo straordinario per la somma complessiva di €. 139.004,98 per i lavori di manutenzione degli impianti sportivi di Motta d'Affermo e della frazione di Torremuzza.

CHE con D.A. N. 111 del 03.05.2011 l'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica "dipartimento delle autonomie Locali servizio serv. 4 Finanze locali, è stato concesso al comune di Motta d'Affermo un contributo straordinario di €. 30.244,00 a condizione del cofinanziamento del progetto nella misura non inferiore al 10% dell'importo complessivo da parte del comune.

CHE con delibera di G.M. n. 26 del 06.06.2011 è stato deliberato di procedere alla rimodulazione degli interventi previsti e di destinare la somma complessiva di €. 34.244,00 di cui 30.244,00 contributo regionale concesso ed €. 4.000,00 fondi del bilancio comunale, per la manutenzione dell'impianto sportivo sito nella frazione Torremuzza in Motta d'Affermo.

CHE con delibera di G.M. n. 46 del 19.09.2011 è stato approvato la rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

Che con delibera di G.M. n. 34 del 16.07.2013 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con il nuovo prezzario regionale 2013, per l'importo complessivo di € 34.244,00 distinti come segue:

RIEPILOGO CAPITOLI		
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	450,28	€ 27.389,59
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,585764% sui lavori)	450,28	€ 450,28
a detrarre		€ 26.939,31
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	5.751,81	
iva il 21%	254,81	
imprevisti ed arrotondamento < 5%	547,79	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	300,00	
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	6.854,41	6.854,41
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 34.244,00

CHE ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii., i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati dall'Impresa Mammana Michelangelo con sede in via S. Lucia, s.n. - 98070 Castel di Lucio (ME), per l'importo netto contrattuale di €.20.627,82 derivante dall'applicazione del ribasso del 25,1000% sul prezzo posto a base d'asta soggetto a ribasso di €. 26.939,31, oltre a €. 450,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE con verbale del 28.01.2014 sono stati consegnati i lavori all'Impresa Mammana Michelangelo;

CHE in data 27/03/2014 è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi tra

l'Amministrazione committente e il Sig. Mammana Michelangelo titolare dell'omonima impresa e registrato fiscalmente all'Agenzia delle Entrate di Mistretta in data 11/04/2014, n. 41 serie 1.

CHE durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria redigere una perizia di variante in corso d'opera, diretta al miglioramento dell'opera senza alterazione dell'impostazione, ai sensi dell' art. 132 del d.lg. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i., utilizzando le somme a disposizione dell'Amministrazione comunale per imprevisti e dall'economia del ribasso d'asta;

CHE in data 08.04.2014 il Direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante in corso d'opera per i lavori di manutenzione dell'impianto sportivo sito nella frazione Torremuzza in Motta d'Affermo, per l'importo complessivo di €. 34.244,00.

CHE il comma 1-ter dell'art. 40 del decreto legge 6 Luglio 2011, 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1 lett. A) del decreto legge 28 Giugno 2013 n.76) ha disposto l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013;

RITENUTO di provvedere all'adeguamento del quadro economico del progetto a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di Legge;

RITENUTO di provvedere alla rimodulazione del quadro economico adeguando l'aliquota dell'IVA ordinaria dal 21% al 22% utilizzando le economie a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

CHE l'importo complessivo del progetto, a seguito della redazione della sopracitata perizia di variante in corso d'opera, assestamento somme e rimodulazione del quadro economico risulta quello di seguito riportato:

Sommano i lavori		€	35.812,43
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,611228% sui lavori)	214,83		
a detrarre	214,83	€	214,83
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	35.597,60
Per ribasso d'asta del 25,1% su euro 35.597,60		€	8.935,00
Importo complessivo dei lavori al netto		€	26.877,43
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	5.913,03		
iva il 22%	547,79		
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	300,00		
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.	605,75		
Economia			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	7.366,57	€	7.366,57
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	34.244,00

VISTO il parere favorevole espresso in data 08.04.2014 dal Responsabile del Procedimento;
RITENUTO opportuno doversi procedere in merito;

PROPONE

- Di approvare la perizia di variante in corso d'opera, assestamento somme, e rimodulazione del quadro economico redatta dalla D.L. ;
- Di approvare n.9 nuovi prezzi introdotti con la perizia in argomento;
- Di approvare il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

RIEPILOGO CAPITOLI			IMPORTO
			35.812,43
Sommano i lavori		€	35.812,43
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,611228% sui lavori)	214,83		
a detrarre	214,83	€	214,83
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	35.597,60
Per ribasso d'asta del 25,1% su euro 35.597,60		€	8.935,00

Importo complessivo dei lavori al netto		€	26.877,43
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	5.913,03		
iva il 22%	547,79		
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	300,00		
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.	605,75		
Economia			
	7.366,57		7.366,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€	34.244,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			

- Di dare atto che la presente variante in corso d'opera, assestamento somme, e rimodulazione del quadro economico non comporta nessuna variazione di spesa in aumento ne in diminuzione rispetto al progetto approvato con delibera di G.M. n. 34 del 16.07.2013;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Sindaco




LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del 23/04/2024 del Sindaco, avente per oggetto: Lavori per la manutenzione dell'impianto sportivo sito nella frazione Torremuzza in Motta d'Affermo. Perizia di variante in corso d'opera, assestamento somme e rimodulazione quadro economico.


Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Lavori per la manutenzione dell'impianto sportivo sito nella frazione Torremuzza in Motta d'Affermo.
Perizia di variante in corso d'opera, assestamento somme e rimodulazione quadro economico.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____
di € _____	Somma disponibile = _____
all'intervento _____ Cap. _____	Data _____
competenza _____ residui _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. 11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
Data <u>23/04/2011</u>	Il Responsabile _____
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
Data _____	Il Responsabile _____

IL PRESIDENTE

F.to N. MARINARO

L'Assessore Anziano

F.to G. SICILIANO

Il Segretario Generale

F.to A. NIGRONE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Motta d'Affermo

23/04/2024



Il Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

E' divenuta esecutiva il 23/04/2024 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo

23/04/2024



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
