

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE [REDACTED] / COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>15</u> del Registro Data <u>13/02/2013</u>	Oggetto: Approvazione perizia di variante e suppletiva, lavori di "Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona a valle la S.S. 113 nella frazione Torremuzza (stralcio funzionale).
---	---

L'anno **Duemilatredici** il giorno Tredici del mese di Febbraio
alle ore 10,56 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita
la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

			presente	assente
1) MARINARO	NUNZIO GIUSEPPE	SINDACO	X	
2) ADAMO	SICILIA	VICE SINDACO		X
3) ALFERI	FILIPPO	ASSESSORE	X	
4) CONVERSO	GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
5) SICILIANO	GRAZIA	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. A. Nigrone

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile del procedimento su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Proponente: Sindaco

Proposta del 13.02.2013

Oggetto: Approvazione perizia di variante e suppletiva, lavori di "Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona a valle la S.S. 113 nella frazione Torremuzza (stralcio funzionale).

Premesso:

CHE con delibera di G.M. n. 10 del 21.02.2011 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona a valle la S.S. 113 nella frazione Torremuzza (tralcio funzionale)", per l'importo complessivo di € 42.000,00 così distinto:

A)	Importo lavori		€ 24.538,16
	di cui per oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.744,60	
	Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 22.793,56	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B1) imprevisti	€ 621,76	
	B2) Spese tecniche: progettazione, direzione, contabilità, sicurezza ...	€ 9.325,31	
	B3) Oneri C.N.A.P.	€ 373,01	
	B4) Incentivi art. 18 (Rup,...)	€ 294,46	
	B5) Iva sui lavori 20%	€ 4.907,63	
	B6) Iva su C.T.	€ 1.939,66	
		Sommano	€ 17.461,84
		Totale	€ 42.000,00

CHE a seguito di pubblici incanto, ai sensi del testo coordinato integrato ai sensi della L.R. n. 16/10 e della L.R. n. 12/11, i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa "Edil Sicula società cooperativa", con sede in Brolo (ME) via Meucci snc, P.I. n. 01 526 090 830 con il ribasso del 25,000% e quindi per l'importo netto contrattuale di € 20.148,22;

CHE con verbale del 07.11.2012 sono stati consegnati i lavori all'Impresa;

CHE durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria redigere una perizia di variante in corso d'opera, diretta al miglioramento dell'opera senza alterazione dell'impostazione, ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i., utilizzando le somme a disposizione dell'Amministrazione comunale per imprevisti e dall'economia del ribasso d'asta;

CHE in data 14.01.2013 il Direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, per l'importo complessivo di € 42.000,00;

CHE l'importo complessivo del progetto, a seguito della redazione della sopracitata perizia risulta invariato ed il quadro finale risulta quello di seguito riportato:

A)	Importo lavori	€ 30.227,93	
	di cui per oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.149,21	
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 28.078,72	
	Per ribasso d'asta del 25,0000% su euro 28.078,72	€ 7.019,68	
	Importo complessivo dei lavori al netto		€ 23.208,25
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B1) Spese tecniche: (progettazione, direzione, contabilità, ...)	€ 10.705,77	
	B2) Incentivi art. 18 (Rup,...)	€ 362,74	
	B3) Oneri C.N.A.P. 4% di B1	€ 428,23	
	B4) Iva sui lavori 21%	€ 4.873,73	
	B5) Iva su C.T 21%	€ 2.248,21	
	B6) Visto parcella	€ 160,59	
	B7) Arrotondamento	€ 12,48	
		Sommano	€ 18.791,75
		Totale	42.000,00

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del 13.02.2013 del Sindaco, avente per oggetto:

Approvazione perizia di variante e suppletiva, lavori di "Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona a valle la S.S. 113 nella frazione Torremuzza (stralcio funzionale).

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con separata votazione unanime, si dichiara il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

PROP. N° 112 USC DEC 13/02/2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione perizia di variante e suppletiva, lavori di "Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona a valle la S.S. 113 nella frazione Torremuzza (stralcio funzionale).

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto di € _____ all'intervento _____ Cap. _____ competenza _____ residui _____	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____ Somma disponibile = _____ Data _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto di € _____ all'intervento _____ Cap. _____ competenza _____ residui _____	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____ Somma disponibile = _____ Data _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data 13/02/2013 Il Responsabile _____
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data 13/02/2013 Il Responsabile _____

VISTO il parere favorevole espresso in data 05.02.2013 dal Responsabile del Procedimento;
RITENUTO opportuno doversi procedere in merito;


PROPONE

- Di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta dalla D.L.;
- Di approvare n. 6 nuovi prezzi introdotti con la perizia in argomento;
- Di approvare il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

A)	Importo lavori	€	30.227,93	
	di cui per oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.149,21	
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	28.078,72	
	Per ribasso d'asta del 25,0000% su euro 28.078,72	€	7.019,68	
	Importo complessivo dei lavori al netto			€ 23.208,25
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B1) Spese tecniche: (progettazione, direzione, contabilità, ...)	€	10.705,77	
	B2) Incentivi art. 18 (Rup,..)	€	362,74	
	B3) Oneri C.N.A.P. 4% di B1	€	428,23	
	B4) Iva sui lavori 21%	€	4.873,73	
	B5) Iva su C.T 21%	€	2.248,21	
	B6) Visto parcella	€	160,59	
	B7) Arrotondamento	€	12,48	
		Sommano		€ 18.791,75
		Totale		€ 42.000,00

- Di dare atto che nessuna spesa, grava sul bilancio comunale a seguito dell'adozione del presente provvedimento, in quanto per la realizzazione dei lavori di che trattasi sono disponibili complessivamente somme per € 42.000,00;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Proponente



IL PRESIDENTE

F.to N. Marinaro

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to F. Alferi

F.to A. Nigrone

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Motta d'Affermo

13/02/2013



Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.


CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

A E' divenuta esecutiva il 13/02/2013 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo

13/02/2013



Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale