

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>46</u> del Registro Data <u>9/08/2012</u>	Approvazione di perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme per i lavori di "manutenzione tratti di condotta acque bianche tra il cortile Marina e via Marina nella frazione Torremuzza".
--	---

L'anno **Duemiladodici** il giorno Nove del mese di Agosto alle ore 12,00 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

			presente	assente
1) MARINARO	NUNZIO GIUSEPPE	SINDACO	X	
2) ADAMO	SICILIA	VICE SINDACO	X	
3) ALFERI	FILIPPO	ASSESSORE	X	
4) CONVERSO	GIUSEPPE	ASSESSORE		X
5) SICILIANO	GRAZIA	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. A. Nigrone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Proponente: Sindaco

Proposta del 02.08.2012

OGGETTO: Approvazione di perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme per i lavori di "manutenzione tratti di condotta acque bianche tra il cortile Marina e via Marina nella frazione Torremuzza".

PREMESSO:

Che con delibera di G.M. n 62 del 19.12.2011 si è approvato il progetto di "manutenzione tratti di condotta acque bianche tra il cortile Marina e via Marina nella frazione Torremuzza" per la somma complessiva di € 4.070,12 dal quale risulta il seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA	€	3.478,74
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,232205% sui lavori)	€	112,44
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	3.366,30
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
iva il 10%	347,87	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	69,57	
Per imprevisti il 5%	173,94	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	591,38	591,38
IMPORTO COMPLESSIVO	EURO	4.070,12

Che a seguito di ricorso a procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, del D.lgs 12.04.2006 e s. m. e i., i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa BELBRUNO GIUSEPPE con sede in Pettineo (ME) c.da Tufo, P.I. n. 02 991 660 834, con il ribasso del 26,1241% e quindi per l'importo netto contrattuale di €. 2.599,32;

Che con verbale del 04.07.2012 sono stati consegnati i lavori;

Che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante e assestamento somme, diretta al miglioramento dell'opera senza alterazione dell'impostazione, ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

Che in data 23.07.2012 il Direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante e assestamento somme;

Che la perizia contempla n. 4 nuovi prezzi, con modifica al quadro economico, utilizzando le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale per "imprevisti ed in parte economia da ribasso d'asta";

Che l'importo complessivo del progetto, a seguito della redazione della sopracitata perizia risulta invariato ed il quadro finale risulta quello di seguito riportato:

LAVORI	€	4.469,52
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,147541% sui lavori)	€	140,68
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	4.328,84
Ribasso d'asta del 26,1241%	€	1.130,87
Importo complessivo dei lavori al netto	€	3.338,65
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Iva il 10%	333,87	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	89,39	
Economie	308,21	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	731,47	731,47
IMPORTO COMPLESSIVO	EURO	4.070,12

Visto il parere tecnico favorevole espresso in data 23.07.2012 sulla perizia di variante e sui nuovi prezzi, dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della suddetta perizia di variante e dei nuovi prezzi con la stessa introdotti;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del nuovo quadro economico;

Visto l'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto la L.R. n. 12 del 12.07.2011;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE

-Di approvare la perizia di variante, redatta dalla D. L.;

-Di approvare i 4(quattro) nuovi prezzi introdotti con la perizia in argomento;


-Di approvare il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

LAVORI	€	4.469,52
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,147541% sui lavori)	€	140,68
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	4.328,84
Ribasso d'asta del 26,1241%	€	1.130,87
Importo complessivo dei lavori al netto	€	3.338,65
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Iva il 10%	333,87	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	89,39	
Economie	308,21	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	731,47	731,47
IMPORTO COMPLESSIVO	EURO	4.070,12

-Dare atto che nessuna spesa, grava sul bilancio comunale a seguito della adozione del presente provvedimento, in quanto per la realizzazione dei lavori di che trattasi sono disponibili complessivamente somme per € 4.070,12;

-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Proponente



Prot. n° 794 UTC del 02.08.2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione di perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme per i lavori di "manutenzione tratti di condotta acque bianche tra il cortile Marina e via Marina nella frazione Torremuzza".

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ,
Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di
contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44

Somma stanziata + _____
Impegni già assunti - _____
Disponibilità attuale = _____

ATTESTA

Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria.
Della complessiva spesa derivante dal presente atto

Somma impegnata con il
presente provvedimento € _____

di € _____

Somma disponibile = _____

all'intervento _____ Cap. _____

Data _____


competenza _____ residui _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Data 02-08-2012 Il Responsabile 

**IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Data Il Responsabile

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del 02.08.2012 del Sindaco, avente per oggetto:

Approvazione di perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme per i lavori di "manutenzione tratti di condotta acque bianche tra il cortile Marina e via Marina nella frazione Torremuzza".

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con separata votazione unanime, stante la necessità di attivare la procedura per l'espletamento della gara, si dichiara il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE


F.to N. Marinaro

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to S. Adamo

F.to A. Nigrone



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Motta d'Affermo 9/08/2012

Il Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:


E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

___ E' divenuta esecutiva il 9/08/2012 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 9/08/2012



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale