

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE [REDACTED] **COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

n° <u>56</u> del Registro Data <u>3/10/2012</u>	Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme per i lavori di "manutenzione straordinaria tratti di strada esterna S. Venere".
--	--

L'anno Duemiladodici il giorno Trè del mese di Ottobre alle ore 13,10 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

			presente	assente
1) MARINARO	NUNZIO GIUSEPPE	SINDACO	X	
2) ADAMO	SICILIA	VICE SINDACO	X	
3) ALFERI	FILIPPO	ASSESSORE	X	
4) CONVERSO	GIUSEPPE	ASSESSORE		X
5) SICILIANO	GRAZIA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. A. Nigrone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Proponente: Sindaco

Proposta del 27.09.2012

OGGETTO: Approvazione di perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme per i lavori di "manutenzione straordinaria tratti di strada esterna S. Venere".

Premesso:

CHE con delibera di G.M. n 61 del 19.12.2011 si è approvato il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria tratti di strada esterna S. Venere per la somma complessiva di € 4.070,12 dal quale risulta il seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA	€	5.827,90
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,332916% sui lavori)	€	135,96
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	5.691,94
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 10%	582,79	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	116,56	
Imprevisti 5%	291,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	990,75	990,75
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	6.818,65

CHE a seguito di ricorso procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 della L. n. 163/06 e s.m.e i. recepita dalla L.R. n. 12 del 12.07.2011, i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Belbruno Giuseppe con sede in Pettineo (ME) c.da Tufo s.n.c. P.I. n. 02 991 660 834, con il ribasso del 20,422% e quindi per l'importo netto contrattuale di € 4.665,49;

CHE con verbale del 04.07.2012 sono stati consegnati i lavori all'Impresa Belbruno Giuseppe;

CHE durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante e assestamento somme, diretta al miglioramento dell'opera senza alterazione dell'impostazione, ai sensi dell' art. 132 del d.lg. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i., utilizzando le somme a disposizione dell'Amministrazione comunale per imprevisti e dall'economia del ribasso d'asta;

CHE in data 24.07.2012 il Direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante e assestamento somme per i lavori di manutenzione straordinaria tratti di strada esterna S. Venere per l'importo complessivo di € 6.818,65.

CHE l'importo complessivo del progetto, a seguito della redazione della sopracitata perizia risulta invariato ed il quadro finale risulta quello di seguito riportato:

Lavori	€	7.586,18
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,476213% sui lavori)	€	187,85
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	7.398,33
Per ribasso d'asta del 20,422% su euro 7.398,33	€	1.510,89
Importo complessivo dei lavori al netto	€	6.075,29
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA il 10%	607,53	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	121,51	
economia	14,32	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	743,36	743,36
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	6.818,65

VISTO il parere favorevole espresso in data 25.07.2012 dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO opportuno doversi procedere in merito;

PROPONE


- Di approvare la perizia di variante e assestamento somme, redatta dalla D.L.;
- Di approvare n.l nuovo prezzo introdotto con la perizia in argomento;

- Di approvare il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

Lavori	€	7.586,18
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,476213% sui lavori)	€	187,85
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	7.398,33
Per ribasso d'asta del 20,422% su euro 7.398,33	€	1.510,89
Importo complessivo dei lavori al netto	€	6.075,29
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA il 10%	607,53	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2% economia	121,51	
	14,32	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	743,36	743,36
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	6.818,65

- Dare atto che nessuna spesa, grava sul bilancio comunale a seguito dell'adozione del presente provvedimento, in quanto per la realizzazione dei lavori di che trattasi sono disponibili complessivamente somme per € 6.818,65;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Proponente





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione di perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme per i lavori di "manutenzione straordinaria tratti di strada esterna S. Venere".

<p>Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44</p> <p align="center">ATTESTA</p> <p>Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto</p> <p>di € _____</p> <p>all'intervento _____ Cap. _____</p> <p>competenza _____ residui _____</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Somma stanziata</td> <td>+</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Impegni già assunti</td> <td>-</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Disponibilità attuale</td> <td>=</td> <td>_____</td> </tr> </table> <p>Somma impegnata con il presente provvedimento € _____</p> <p>Somma disponibile = _____</p> <p>Data _____</p> <p align="right">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p>	Somma stanziata	+	_____	Impegni già assunti	-	_____	Disponibilità attuale	=	_____
Somma stanziata	+	_____								
Impegni già assunti	-	_____								
Disponibilità attuale	=	_____								

<p>Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44</p> <p align="center">ATTESTA</p> <p>Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto</p> <p>di € _____</p> <p>all'intervento _____ Cap. _____</p> <p>competenza _____ residui _____</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Somma stanziata</td> <td>+</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Impegni già assunti</td> <td>-</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Disponibilità attuale</td> <td>=</td> <td>_____</td> </tr> </table> <p>Somma impegnata con il presente provvedimento € _____</p> <p>Somma disponibile = _____</p> <p>Data _____</p> <p align="right">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p>	Somma stanziata	+	_____	Impegni già assunti	-	_____	Disponibilità attuale	=	_____
Somma stanziata	+	_____								
Impegni già assunti	-	_____								
Disponibilità attuale	=	_____								

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data <u>27.09.2012</u> Il Responsabile </p>
<p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data <u>27/09/2012</u> Il Responsabile </p>

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del 27/09/2012 del Sindaco, avente per

OGGETTO: Approvazione di perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme per i lavori di "manutenzione straordinaria tratti di strada esterna S. Venere".

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con separata votazione unanime, si dichiara il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE

F.to N. Marinaro

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to S. Adamo


F.to A. Nigrone

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 3/10/2012

Il Segretario Generale



Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.


CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

E' divenuta esecutiva il 03/10/2012 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 3/10/2012

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale