

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE [REDACTED] /COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>65</u> del Registro Data <u>08/11/2012</u>	Oggetto: Approvazione di perizia di variante in corso d'opera per i "Lavori di manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo". Interventi finanziari e F.L. un contributo straordinario in favore dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, colpiti da eventi calamitosi - a norma dell'art. 66 comma 4 della L.R. 26.03.2002 n. 2 e s.m.i. D.A. n. 1622 del 23.12.2009.
---	---

L'anno **Duemiladodici** il giorno Otto del mese di Novembre
alle ore 17,45 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

			presente	assente
1) MARINARO	NUNZIO GIUSEPPE	SINDACO		X
2) ADAMO	SICILIA	VICE SINDACO	X	
3) ALFERI	FILIPPO	ASSESSORE	X	
4) CONVERSO	GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
5) SICILIANO	GRAZIA	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. A.Nigrone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Proponente: Sindaco

Proposta del 06.11.2012

Oggetto: Approvazione di perizia di variante in corso d'opera per i "Lavori di manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo".

Interventi finanziari e F.L. un contributo straordinario in favore dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, colpiti da eventi calamitosi - a norma dell'art. 66 comma 4 della L.R. 26.03.2002 n. 2 e s.m.i. D.A. n. 1622 del 23.12.2009.

Premesso:

CHE con delibera di G.M. n 63 del 19.12.2011 si è approvato il progetto per i "Lavori di manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo", per la somma complessiva di €. 43.099,48 dal quale risulta il seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA		€37.245,53
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,014563% sui lavori)		€ 1.122,79
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€36.122,74
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
iva il 10%	3.724,55	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	744,91	
Per imprevisti il <5%	1.284,49	
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo	100,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	5.853,95	5.853,95
IMPORTO COMPLESSIVO		€43.099,48

CHE a seguito di pubblici incanto, ai sensi del testo coordinato integrato ai sensi della L.R. n. 16/10 e della L.R. n. 12/11, i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Vitanza Francesco, con sede in Brolo (ME) via Cesare Battisti n. 5, P.I. n. 01 617 100 837 con il ribasso del 25,100% e quindi per l'importo netto contrattuale di € 28.178,72;

CHE con verbale del 30.08.2012 sono stati consegnati i lavori all'Impresa Vitanza Francesco; CHE durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria redigere una perizia di variante in corso d'opera, diretta al miglioramento dell'opera senza alterazione dell'impostazione, ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i., utilizzando le somme a disposizione dell'Amministrazione comunale per imprevisti e dall'economia del ribasso d'asta;

CHE in data 30.10.2012 il Direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante in corso d'opera per i "Lavori di manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo" per l'importo complessivo di € 43.099,48.

CHE l'importo complessivo del progetto, a seguito della redazione della sopracitata perizia risulta invariato ed il quadro finale risulta quello di seguito riportato:

LAVORI A BASE D'ASTA		€ 47.571,37
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,383072% sui lavori)		€ 1.133,66
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 46.437,71
Per ribasso d'asta del 25,1% su euro 46.437,71		€ 11.655,87
Importo complessivo dei lavori al netto		€ 35.915,50
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
iva 10%	3.591,55	
Incentivi per la prog.ne art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2 %	718,31	
ECONOMIA	2.874,12	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE euro	7.183,98	7.183,98
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 43.099,48

VISTO il parere favorevole espresso in data 30.10.2012 dal Responsabile del Procedimento;
RITENUTO opportuno doversi procedere in merito;


PROPONE

- Di approvare la perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme, redatta dalla D.L.;
- Di approvare n. 3 nuovi prezzi introdotti con la perizia in argomento;
- Di approvare il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

LAVORI A BASE D'ASTA		€ 47.571,37	
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,383072% sui lavori)		€ 1.133,66	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 46.437,71	
Per ribasso d'asta del 25,1% su euro 46.437,71		€ 11.655,87	
Importo complessivo dei lavori al netto		€ 35.915,50	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
iva 10%		3.591,55	
Incentivi per la prog.ne art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2 %		718,31	
ECONOMIA		2.874,12	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	euro	7.183,98	7.183,98
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 43.099,48	

- Dare atto che nessuna spesa, grava sul bilancio comunale a seguito dell'adozione del presente provvedimento, in quanto per la realizzazione dei lavori di che trattasi sono disponibili complessivamente somme per € 43.099,48;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Proponente



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione di perizia di variante in corso d'opera per i "Lavori di manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo".
Interventi finanziari e F.L. un contributo straordinario in favore dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, colpiti da eventi calamitosi - a norma dell'art. 66 comma 4 della L.R. 26.03.2002 n. 2 e s.m.i. D.A. n. 1622 del 23.12.2009.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____
di € _____	Somma disponibile = _____
all'intervento _____ Cap. _____	Data _____
competenza _____ residui _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
Data <u>06-11-2012</u> Il Responsabile _____	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
Data <u>07-11-2012</u> Il Responsabile _____	

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del 06.11.2012 del Sindaco, avente per oggetto: Approvazione di perizia di variante in corso d'opera per i "Lavori di manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo".

Interventi finanziari e F.L. un contributo straordinario in favore dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, colpiti da eventi calamitosi - a norma dell'art. 66 comma 4 della L.R. 26.03.2002 n. 2 e s.m.i. D.A. n. 1622 del 23.12.2009.

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con separata votazione unanime, si dichiara il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA
Area Tecnica

LAVORI : MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE ESTERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO".

IMPRESA: VITANZA FRANCESCO

Contratto di appalto n. 2 di repertorio del 19.09.2012, registrato a Mistretta in data 04.10.2012 al n. 81.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

CHE con delibera di G.M. n 63 del 19.12.2011 si è approvato il progetto per i lavori di "manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo...", per la somma complessiva di €. 43.099,48 dal quale risulta il seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA	€	37.245,53
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,014563% sui lavori)	€	1.122,79
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	36.122,74
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
iva il 10%		3.724,55
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%		744,91
Per imprevisti il <5%		1.284,49
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo		100,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		5.853,95
		5.853,95
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 43.099,48

CHE a seguito di pubblici incanto, ai sensi del testo coordinato integrato ai sensi della L.R. n. 16/10 e della L.R. n. 12/11, i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati dal sig. Vitanza Francesco titolare dell'omonima impresa, con sede in Brolo (ME) Via Cesare Battisti n. 5, P.I. n. 01 617 100 837, con il ribasso del 25,100% e quindi per l'importo netto contrattuale di €. 28.178,72 oltre oneri per la sicurezza €.1.122,79 non soggetti a ribasso;

CHE con verbale del 30.08.2012 sono stati consegnati i lavori all'Impresa Vitanza Francesco;

CHE in data 30/10/2012 il Direttore dei lavori ha redatto una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del d.lg n. 163 del 12.04.2006 individuando gli interventi i seguenti interventi da realizzare:

I lavori necessari per il miglioramento dell'opera consistono nell'ampliare il ripristino dei tratti di pavimentazione esistente in asfalto divelta e con vistose buche, che da un anno a questa parte hanno subito un peggioramento a causa delle azioni erosive degli agenti atmosferici e all'usura nonché nell'allontanamento delle acque piovane con la posa di ml 6,00 di tubazione in PVC dal cunettone previsto nel tratto 1 con l'introduzione di n. 3 nuovi prezzi, modificando il quadro

economico utilizzando le somme a disposizione dell, A.C. "imprevisti ed economia da ribasso d'asta";

CHE la presente variante in corso d'opera è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, senza alterare l'impostazione progettuale;

CHE l'importo complessivo del progetto, a seguito della redazione della sopraccitata perizia risulta quello di seguito riportato:

LAVORI A BASE D'ASTA	€	47.571,37
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,383072% sui lavori)	€	1.133,66
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	46.437,71
Per ribasso d'asta del 25,1% su euro 46.437,71	€	11.655,87
Importo complessivo dei lavori al netto	€	35.915,50
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
iva 10%	3.591,55	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	718,31	
ECONOMIA	2.874,12	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	7.183,98	7.183,98
IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto	€	43.099,48

VISTO l'atto di sottomissione e il concordamento del nuovo prezzo soggetto allo stesso ribasso d'asta previsto in contratto, sottoscritto in data 30.10.2012 tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa;

VISTO l'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTA la L.R. n. 12 del 12.07.2011 e s.m.e i.;

Dato atto :

- che la variante è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- che i lavori previsti in variante non alterano e non comportano modifiche sostanziali alle opere previste nel progetto esecutivo approvato;
- che la maggiore somma trova piena capienza finanziaria nella somma a disposizione dell'A.C. "imprevisti ed economia da ribasso d'asta" così come si evince dal quadro economico che segue;

Tutto ciò premesso, considerato, accertato ed attestato,

Il sottoscritto Geom. Giuseppe Dinoto, *Responsabile Unico del Procedimento* del progetto relativo ai lavori di " manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo....,

- riconosciuta la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

E' DEL PARERE

CHE la perizia di variante in corso d'opera edatta dal Ufficio tecnico comunale, relativa ai lavori di " manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo...., sia meritevole di approvazione, per l'importo complessivo € 43.099,48, così ripartiti:

LAVORI A BASE D'ASTA	€	47.571,37
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,383072% sui lavori)	€	1.133,66
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	46.437,71
Per ribasso d'asta del 25,1% su euro 46.437,71	€	11.655,87
Importo complessivo dei lavori al netto	€	35.915,50
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
iva 10%	3.591,55	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	718,31	
ECONOMIA	2.874,12	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	7.183,98	7.183,98
IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto	€	43.099,48

Motta d'Affermo li, 30.10.2012

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Dinoto



IL PRESIDENTE

F.to

ADAMO SICILIA

L'Assessore Anziano

F.to

ALFERI FILIPPO

Il Segretario Generale

F.to

MIGROTE ANTONIO

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo

08/11/2012

Il Segretario Generale

[Signature]

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

E' divenuta esecutiva il 08/11/2012 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo

08/11/2012

Il Segretario Generale

[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale