

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ~~ORIGINALE~~/COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>06</u> del Registro Data <u>06-01-2017</u>	Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del d.lg n. 50 del 18.04.2006 e rimodulazione quadro economico per i " lavori di manutenzione straordinaria di alcuni manufatti all'interno del cimitero". Importo complessivo €. 26.581,24 CUP E64B15000180004 CIG ZO61B316DE
---	--

L'anno Duemiladiciasette il giorno QUATTRO del mese di Gennaio alle ore 12,30 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) MARINARO NUNZIO GIUSEPPE	SINDACO	X	
2) BATTAGLIA ANGELO ANTONINO	ASSESSORE	X	
3) NOTO CONCETTA	ASSESSORE	X	
4) CALANTONI MARIO	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. NIRMONE

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Area tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del d.lg n. 50 del 18.04.2006 e rimodulazione quadro economico per i "lavori di manutenzione straordinaria di alcuni manufatti all'interno del cimitero".
Importo complessivo €. 26.581,24
CUP E64B15000180004 CIG ZO61B316DE

PROPONENTE: Sindaco
Proposta del 04.01.2017

Premesso:

Che con delibera di G.M. n. 40 del 02.12.2015 veniva approvato il progetto definitivo per i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni manufatti all'interno del cimitero per l'importo complessivo di €. 27.001,79, redatto dall'U.T.C..

Che con nota prot. 3522 del 17.12.2015 il Comune di Motta d'Affermo, chiedeva alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. il diverso utilizzo del residuo del mutuo con posizione 4339501/00 importo residuo di €. 27.001,79 "cimitero" da utilizzare per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni manufatti all'interno del cimitero.

Che con nota prot. 8947 del 31.03.2016 la Cassa depositi e prestiti s.p.a., autorizzava il diverso utilizzo del prestito di cui sopra per l'importo di €. 26.581,24.

Che l'Amministrazione comunale per garantire la normale efficienza dei suddetti manufatti, ha dato incarico a l'U.T.C. di redigere il progetto esecutivo per gli interventi di che trattasi per l'importo complessivo di €. 26.581,24.

Che con delibera di G.M. n. 13 del 22.06.2016 veniva approvato il progetto esecutivo predisposto dall'Ufficio tecnico comunale, per un'importo complessivo di €. 26.581,24 di cui € 20.978,28 per i lavori ed € 5.601,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che con determina dirigenziale n. 124 del 15.09.2016 i lavori di che trattasi venivano affidati direttamente all'impresa edile Ferrigno Angela con sede in Motta d'Affermo via Roma n.12, p. iva 03238230837, per l'importo netto contrattuale di €. 18.591,22 derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 12% sul prezzo posto a base d'asta compresi gli oneri di sicurezza.

Che con verbale del 27.10.2016 venivano consegnati i lavori sotto riserva di legge all'impresa edile Ferrigno Angela.

Che in data 29.12.2016 veniva stipulato contratto n. 01 di repertorio comunale;

Che è stata necessaria una variante in corso d'opera per circostanze impreviste e imprevedibili che non altera la natura generale dell'appalto.

Vista la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 2 del d.lg n. 50 del 18.04.2006 e la rimodulazione del quadro economico, per i "lavori di manutenzione straordinaria di alcuni manufatti all'interno del cimitero", redatta dall'Ufficio tecnico comunale in data 04.01.2017 per circostanze impreviste e imprevedibili che non altera la natura generale dell'appalto.

Che la variante in corso d'opera resa necessaria rientra nel limite del 20% in più dell'importo contrattuale e non determina alcuna variazione dell'importo complessivo del progetto;

Che l'importo complessivo del progetto, a seguito della redazione della presente perizia di variante dal quadro finale risulta quello riportato:

QUADRO ECONOMICO		IMPORTO	
Lavori		€	24113,88
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4,473565% sui lavori)	1.078,75		
a detrarre	1.078,75	€	1.078,75
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	23.035,13
Per ribasso d'asta del 12% su euro 23.035,13		€	2.764,22
Importo complessivo dei lavori al netto		€	21.349,66
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA ed eventuali altre imposte 22%	4.696,93		
Oneri di conferimento a discarica	178,20		
economia	356,45		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	5.231,58		5.231,58
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	26.581,24

Che la perizia appare redatta in conformità alla vigente normativa in materia;

Considerato che vengono condivise le motivazioni della D.L. adottate per la variante;

Visto l'O.A.EE.LL.;

Visto la L.R. 12/2011.

Visto il D.lgs. n 50 del 18.04.2016 e s.m. e i.

Vista la circolare prot. n. 86313/drt del 04.05.2016 dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità dipartimento Regionale tecnico.

Tutto ciò premesso;


Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

- Di approvare la perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del d.lg n. 50 del 18.04.2006 e il quadro economico rimodulato, per i " lavori di manutenzione straordinaria di alcuni manufatti all'interno del cimitero" per complessivi €. 26.581,24 così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO		IMPORTO	
Lavori		€	24113,88
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4,473565% sui lavori)	1.078,75		
a detrarre	1.078,75	€	1.078,75
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	23.035,13
Per ribasso d'asta del 12% su euro 23.035,13		€	2.764,22
Importo complessivo dei lavori al netto		€	21.349,66
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA ed eventuali altre imposte 22%	4.696,93		
Oneri di conferimento a discarica	178,20		
economia	356,45		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	5.231,58		5.231,58
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	26.581,24

- Di attestare che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante in corso d'opera a favore della ditta appaltatrice Edilferrigno di Ferrigno Angela con sede in Motta d'Affermo via Roma n.12, p. iva 03238230837, passa da €. 18.591,22 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) ad € 21.349,66 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di euro 2.758,44, trovando il relativo finanziamento nella somma stanziata per imprevisti e da una parte dell'economia del ribasso d'asta ;



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del d.lg n. 50 del 18.04.2006 e rimodulazione quadro economico per i " lavori di manutenzione straordinaria di alcuni manufatti all'interno del cimitero".
Importo complessivo €. 26.581,24
CUP E64B15000180004 CIG ZO61B316DE

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL FAVOREVOLE SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: Data <u>04-01-17</u> Il Responsabile 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: Data <u>04-01-17</u> Il Responsabile 

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco in data 04.01.2017, avente per oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del d.lg n. 50 del 18.04.2006 e rimodulazione quadro economico per i " lavori di manutenzione straordinaria di alcuni manufatti all'interno del cimitero". Importo complessivo €. 26.581,24

CUP E64B15000180004

CIG ZO61B316DE

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

F.to ARCH. NUNZIO RIOSO MARINANO

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to CONCETTA NOIO

F.to ANTONIO RIOSO MARINANO

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 04-01-2017

Il Segretario Generale


Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)
___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
