

**REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**DELIBERAZIONE ~~024004100~~/COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

n° <u>18</u> del Registro	Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del d.lg n. 50 del 18.04.2006 assestamento somme e rimodulazione quadro economico per Interventi sui beni patrimoniali del comune "Caserma dei carabinieri e condotta idrica esterna c.da Rubino"
Data <u>11-05-2017</u>	CUP E69D14000640004 - CIG Z741B31DF7

L'anno Duemiladiciasette il giorno UNDICI del mese di Maggio alle ore 10,35 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) MARINARO NUNZIO GIUSEPPE	SINDACO	X	
2) BATTAGLIA ANGELO ANTONINO	ASSESSORE	X	
3) NOTO CONCETTA	ASSESSORE		X
4) CALANTONI MARIO	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. NIRMONE

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;  
Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;  
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;  
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Area tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del d.lg n. 50 del 18.04.2006 assestamento somme e rimodulazione quadro economico per Interventi sui beni patrimoniali del comune "Caserma dei carabinieri e condotta idrica esterna c.da Rubino"  
CUP E69D14000640004 - CIG Z741B31DF7

PROPONENTE: Sindaco  
Proposta del 04.05.2017

Premesso:

Che il Comune di Motta d'Affermo è proprietario di beni immobili di cui la Caserma dei Carabinieri sita nella c.da Dietro Mola e la condotta idrica esterna sita in c.da Rubino.

Che con delibera di G.M. n. 45 del 17.12.2015 veniva approvato il progetto definitivo per interventi sui beni patrimoniali del comune "Caserma dei carabinieri e condotta idrica esterna c.da Rubino" per l'importo complessivo di €. 20.000,00.

CHE in data 19.12.2016 il Comune di Motta d'Affermo chiedeva alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. un prestito per interventi sui beni patrimoniali del comune "Caserma dei carabinieri e condotta idrica esterna c.da Rubino".

Che la Cassa depositi e prestiti s.p.a., accoglieva la suddetta richiesta e concedeva al Comune di Motta d'Affermo il prestito di €. 19.696,43 posizione 6025735, per il finanziamento della spesa occorrente per gli interventi sui beni patrimoniali del comune "Caserma dei carabinieri e condotta idrica esterna c.da Rubino".

Che con delibera di G.M. n. 12 del 22.06.2016 veniva approvato il progetto esecutivo predisposto dall'Ufficio tecnico comunale, per un'importo complessivo di €. 19.696,43 di cui €. 15.182,49 per lavori ed €. 4.513,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 13, in data 27.02.2017 i lavori di cui in oggetto venivano aggiudicati all'impresa, Paolo Ciavirella s.r.l. con sede a Stefano di Camastra in via Piano Botte n. 8, P.IVA 02580700835, per l'importo netto di € 8.471,84 derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 30,3152% sul prezzo posto a base d'asta pari ad € 12.157,37 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.025,12 non soggetti a ribasso.

Che in data 30.03.2017 veniva stipulato contratto n. 02 di repertorio comunale, registrato all'Agenzia delle entrate di Messina al n. 2462 in data 06.04.2017 serie 1T.

Che con verbale del 13.04.2017 venivano consegnati i lavori all'impresa Paolo Ciavirella s.r.l. con sede a Stefano di Camastra in via Piano Botte n. 8.

Che con nota prot. 1578 del 18.04.2017 l'impresa Paolo Ciavirella s.r.l. comunicava che dava inizio ai lavori in data 19.04.2017.

Che è stata necessaria una variante in corso d'opera per circostanze impreviste e imprevedibili che non altera la natura generale dell'appalto.

Vista la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 2 del d.lg n. 50 del 18.04.2006 l'assestamento somme e la rimodulazione del quadro economico, per interventi sui beni patrimoniali del comune "Caserma dei carabinieri e condotta idrica esterna c.da Rubino" redatta dall'Ufficio tecnico comunale in data 04.05.2017 per circostanze impreviste e imprevedibili che non altera la natura generale dell'appalto.

Che la variante in corso d'opera resa necessaria rientra nel limite del 20% in più dell'importo contrattuale e non determina alcuna variazione dell'importo complessivo del progetto;

Che l'importo complessivo del progetto, a seguito della redazione della presente perizia di variante dal quadro finale risulta quello riportato:

		IMPORTO
Interramento condotta idrica c.da Rubino		2.153,77
Manutenzione caserma dei carabinieri		16.079,56
Sommano i lavori		€ 18.233,33
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (19,138907% sui lavori)	3.489,66	
	a detrarre	3.489,66 € 3.489,66
Per ribasso d'asta del 30,3152% su euro 14.743,67		€ 4.469,57
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>		€ 13.763,76
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA ed eventuali altre imposte 22%	3.028,03	
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.	450,00	
Oneri di conferimento a discarica economia	14,94	
	2.439,7	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	5.932,67	5.932,67
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		€ <b>19.696,43</b>

Che la perizia appare redatta in conformità alla vigente normativa in materia;

Considerato che vengono condivise le motivazioni della D.L. adottate per la variante;

Visto l'O.A.EE.LL.;

Visto la L.R. 12/2011.

Visto il D.lgs. n 50 del 18.04.2016 e s.m. e i.

Vista la circolare prot. n. 86313/drt del 04.05.2016 dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità dipartimento Regionale tecnico.

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di provvedere in merito;

#### PROPONE

Di approvare la perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del d.lg n. 50 del 18.04.2006 l'assestamento somme e il quadro economico rimodulato, per interventi sui beni patrimoniali del comune "Caserma dei carabinieri e condotta idrica esterna c.da Rubino" per complessivi €. 19.696,43 così ripartiti:

		IMPORTO
Interramento condotta idrica c.da Rubino		2.153,77
Manutenzione caserma dei carabinieri		16.079,56
Sommano i lavori		€ 18.233,33
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (19,138907% sui lavori)	3.489,66	
	a detrarre	3.489,66 € 3.489,66
Per ribasso d'asta del 30,3152% su euro 14.743,67		€ 4.469,57
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>		€ 13.763,76
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA ed eventuali altre imposte 22%	3.028,03	
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.	450,00	
Oneri di conferimento a discarica economia	14,94	
	2.439,7	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	5.932,67	5.932,67
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		€ <b>19.696,43</b>

Di attestare che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante in corso d'opera a favore della ditta appaltatrice Paolo Ciavarella s.r.l. con sede a Stefano di Camastra in via Piano Botte n. 8, P.IVA 02580700835, passa da €. 11.496,96 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) ad €. 13.763,76 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di €. 2.266,80 pari al 19,72% in più dell'importo contrattuale, trovando il relativo finanziamento nella somma stanziata per imprevisti e da una parte dell'economia del ribasso d'asta.

IL PROPONENTE



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del d.lg n. 50 del 18.04.2006 assestamento somme e rimodulazione quadro economico per Interventi sui beni patrimoniali del comune "Caserma dei carabinieri e condotta idrica esterna c.da Rubino"  
CUP E69D14000640004 - CIG Z741B31DF7

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Data 04 MAG. 2017 Il Responsabile .....

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Data 04/05/2017 Il Responsabile .....

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco in data 04.01.2017, avente per oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del d.lg n. 50 del 18.04.2006 assestamento somme e rimodulazione quadro economico per Interventi sui beni patrimoniali del comune "Caserma dei carabinieri e condotta idrica esterna c.da Rubino" CUP E69D14000640004 - CIG Z741B31DF7

**Considerato** che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

F.to N. MANINARO

L'Assessore Anziano

F.to H. PALANCONI

Il Segretario Generale

F.to Dott. A. NERBONACI

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

\_\_\_ E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91  
( decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

\_\_\_ E' divenuta esecutiva il 11-05-2017 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91  
( per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 11-05-2017



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale