



CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"

Via Nazionale – 98079 Castel di Tusa – Tusa (ME)

Tel.– fax 0921 33 44 95

www.consorziovallealesa.it

posta elettronica: info@consorziovallealesa.it

C.F. 95009520834

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 16/07/2020

OGGETTO: approvazione in linea tecnica (Art. 5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 nel testo coordinato con la L.R. 1/2017) **"forniture supplementari e complementari di beni e servizi relativi all'allestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali"** e rimodulazione Quadro Economico, nell'ambito del progetto "La Vallata dell'Halaeso percorso di civiltà dall'Antichità alla Fiumara d'Arte" Codice CARONTE SI_1_10525.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PREMESSO CHE:

- l'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana ha pubblicato sulla GURS, parte I, n° 33 del 23 luglio 2010, nell'ambito del PO.FESR Sicilia 2007-2013, Asse III, obiettivo operativo 3.1.3, linea d'intervento 3, il "Sviluppo di servizi culturali al territorio a alla produzione artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e promozione, etc...) che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea";
- Che, con determinazione del Direttore Generale del Consorzio n. 05 del 23.08.2010 è stato nominato, ai sensi dell'art. 7 comma 1 legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, e secondo le disposizioni della circolare 5 agosto 2003, della circolare 31 ottobre 2002, n. 15, della circolare 24 ottobre 2002 prot. n. 1402 e della circolare n. 12344 del 19.02.2007, pubblicata nella G.U.R.S. n. 10 del 02.03.2007, con l'incarico di *Responsabile Unico del Procedimento* relativamente al progetto "La Vallata dell'Halaeso percorso di civiltà dall'Antichità alla Fiumara d'arte" il sottoscritto **ARCH. FRANCESCO LONGO**, dipendente di questo Consorzio.
- con nota prot. n. 209 del 19.11.2010 è stato presentato presso l'Assessorato Regionale dei BB.CC.AA. di Palermo, il progetto definitivo relativo all'intervento "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'Antichità alla Fiumara d'Arte", il cui importo complessivo ammonta ad € 920.000,00;
- con D.D.G. dell'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana n° 1114 del 23 maggio 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 25 settembre 2012 reg. n. 1 fgl. 163; veniva approvata la graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al finanziamento, presentati a seguito del Bando di gara a valere sulla Linea di Intervento 3.1.3.3 a regia;
- nella suddetta graduatoria allegata al D.D.G. n° 1114 del 23 maggio 2012 l'intervento dal titolo "La Vallata dell'Haleso percorso di civiltà dall'antichità alla Fiumara d'Arte" risultava utilmente collocato in graduatoria al 35° posto e, tuttavia, non finanziato per mancanza di copertura per la originaria dotazione della linea d'intervento e del bando a regia;
- con D.D.G. dell'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana n° 2527 del 23 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 30.11.2012 reg. 1 fgl. 210, si estendeva la dotazione finanziaria della Linea d'Intervento 3.1.3.3 da € 10.000.000,00 ad € 25.584.290,12 ed il successivo avviso pubblicato nella G.U.R.S. n° 7 dell'8 febbraio 2013;
- con Determinazione dirigenziale n. 6 del 26/08/2013, si conferiva all'arch. Angelo Pettineo l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, direzione tecnico scientifica delle iniziative da porre in essere, misura e contabilità, assistenza al collaudo, nonché della ricerca scientifica e della successiva elaborazione dei testi e dei contributi iconografici da allestire nei cataloghi e nei supporti cartacei e

multimediali per la promozione delle varie iniziative previste dall'intervento "La Vallata dell'Halaesa – Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'Arte;

- con determinazione del Consiglio di Amministrazione consortile n° 12 dell'8 ottobre 2013 si approvava il progetto di che trattasi;
- con DDG n° 3235 del 29-10-2013 dell'Assessorato regionale dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana, Dipartimento dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana è stato finanziato l'intervento in epigrafe per un importo complessivo pari ad € 920.000,00;
- con D.D.G. n° 1394 del 6 aprile 2016 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, s'impegnavano le somme imputate per il finanziamento dell'iniziativa "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'antichità alla Fiumara d'Arte" per un importo complessivo di € 920.000,00 così ripartito in forma tabellare:

LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE		
A1	TOTALE LAVORI	€ 54.656,80
A2	di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.886,47
A3	di cui per mano d'opera non soggetta al ribasso d'asta (art. 32, L. 98/13)	€ 4.746,87
A4	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 47.023,46
A5	Ribasso d'asta del 39,8006% su € 47023,46	€ 18.715,62
A6	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 39.8006%	€ 28.307,84
A)	Importo netto contrattuale (A6+A2+A3)	€ 35.941,18
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	B1A Workshop internazionale di Scultura; B1B Meeting di Fotografia e Cinematografia; B1C Workshop internazionale del Design; B1D Festival internazionale di Teatro Danza e Poesia 'Rito della Luce	€ 95.695,68
B.2	Attrezzature informatiche sala multimediale	€ 50.763,65
B.3	Realizzazione sala interattivo-immersiva	€ 81.000,00
B.4	Arredi sala multimediale e sala interattiva	€ 2.709,45
B.5	Realizzazione e gestione portale - network WEB	€ 11.166,67
B.6	Prodotti editoriali a stampa	€ 125.616,67
B.7	Direzione artistica	€ 36.000,00
B.8	Compensi per gli artisti e le loro équipes, gli esperti, i critici e i pubblicisti selezionati dalla Direzione Artistica per lo svolgimento e la promozione dei workshop di cui al punto B1 dell'iniziativa progettuale	€ 137.000,00
B.9	Comunicazione e promozione delle azioni di progetto – segreteria organizzativa relativa a tutte le attività dei workshop dell'iniziativa progettuale, redazione di testi divulgativi; traduzione dei testi introduttivi e dei comunicati stampa	€ 22.600,00
B.10	Viaggi e soggiorni degli artisti e delle loro équipes, degli esperti, dei critici e dei pubblicisti coinvolti nello svolgimento dei workshop dell'iniziativa progettuale, con procedura a rimborso o ad acquisto preventivo della biglietteria documentata	€ 30.000,00
B.11	I.V.A. al 10% sulla voce A1	€ 3.594,12
B.12	I.V.A. al 22% sulle voci B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10	€ 130.361,47
B.14	Imprevisti in misura inferiore al 5% sul totale dei lavori + servizi	€ 30.860,45
B.15	Incentivi ex art. 93 (2% sull'i.b.a dei lavori)	€ 1.093,14
B.16	Competenze tecniche per la progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, certificazione di regolare esecuzione (servizio sottoposto a procedura di evidenza pubblica con importo già epurato del ribasso d'asta).	€ 10.205,72
B.17	Competenze tecniche per la progettazione e direzione tecnica dei servizi e dei workshop, misura e contabilità, certificazione di regolare esecuzione (servizio sottoposto a procedura di evidenza pubblica con importo già epurato del ribasso d'asta)	€ 22.502,08
B.18	ricerca scientifica, elaborazione testi, produzione materiali grafici ed icono-grafici per pubblicazioni su supporto cartaceo e multimediale, progettazioni grafiche per le edizioni cartacee e multimediali (servizio sottoposto a procedura di evidenza pubblica con importo già epurato del ribasso d'asta)	€ 35.292,20
B.19	gestione separata INPS e CNPIA sulle voci B.16, B.17, B.18	€ 5.548,80
B.20	I.V.A. con aliquota al 22% sulle voci B.16, B.17, B.18	€ 16.180,64

B.21	Publicità bandi ed esiti di gare		€ 15.280,90
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 863.471,64
B.22	Economie derivanti dal ribasso d'asta sui LAVORI		€ 18.715,62
B.23	Economie derivanti dall'I.V.A. sul ribasso d'asta sui LAVORI		€ 1.871,56
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)		€ 920.000,00

VISTI

- la nota prot. n° 384 del 21 novembre 2016, con la quale la Direzione dei lavori richiedeva l'autorizzazione a disporre una perizia di variante in corso d'opera (art. 132 comma 3 primo periodo del D.lgs. 163/2006), per le motivazioni meglio esplicitate nella stessa nota, riguardante i "Lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale del centro di Documentazione" per un importo complessivo di € 37.585,89;
- la nota del RUP prot. 385 del 21 novembre 2016 con la quale autorizzava la Direzione dei Lavori alla redazione della variante in corso d'opera dei lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale del centro di Documentazione;
- la determina n° 21 del 13.12.2016 di approvazione in linea tecnica della perizia di assestamento contabile finale relativa ai "Lavori di adeguamento tecnologico del centro di documentazione Ecomuseo dei Nebrodi occidentali" per un importo complessivo di € 37.585,89;
- il D.D. dell'Assessorato regionale dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana n° 6757 del 12-12-2017, che approva la sopra citata perizia di assestamento contabile;
- la deliberazione n° 27 del 14.11.2017 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato le proposte operative per l'attuazione del Laboratorio Didattico "La Grande Madre", del Meeteng Internazionale di Fotografia – Museo dell'Immagine, e del Workshop internazionale del design, per un importo complessivo di € 159.718,40 iva e oneri inclusi;
- la nota del 16.10.2017, acquisita al prot. 461 del 17.10.2017, con la quale la Direzione Artistica, in relazione al programma operativo relativo all'attuazione del Meeting internazionale di fotografia, ha richiesto di sostituire la previsione progettuale del videoproiettore a tecnologia laser 3LCD 4000 ANSI Lumen con un videoproiettore Full HD 13.500 ANSI Lumens ottica Short zoom con zoom motorizzato 0,9 - 1,1, con Focal Range (mm) 19,4 - 23,3, rapporto di contrasto 2000:1 obiettivo con 6 lenti baionetta opzionali con memoria lente distanza di proiezione [m] 1.1 (NP25FL) - 74 (NP29ZL);
- la determina n° 16 del 10.12.2016 con la quale il Consorzio ha accettato il preventivo prodotto da ENEL Servizio elettrico S.p.A. per l'allacciamento della fornitura elettrica presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali per un importo complessivo di € 1682,32;
- la circolare prot. 52939 del 08.03.2017 del Dipartimento Regionale Tecnico relativa alla costituzione delle commissioni giudicatrici per appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e alla determinazione dei compensi dei commissari esterni di gara, circostanza necessaria per la selezione dell'operatore economico che andrà a realizzare le forniture relative alla realizzazione della sala immersiva e del laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali;
- il preventivo di spesa fatto pervenire dalla Telecom con nota prot. 1019866-P del 07.12.2017, relativo all'allacciamento della fornitura telefonica al Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali, per un importo complessivo di € 9.109,74;
- la Deliberazione n° 2 del 31.01.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha accettato la proposta commerciale della società Telecom Italia S.p.A per un importo di € 7.467,00 relativo alla fornitura in opera dell'infrastruttura di allacciamento alla rete telefonica, oltre IVA per un importo complessivo di € 9.109,74;
- la disposizione di servizio prot. 39 del 19.02.2018 con la quale il RUP ha disposto che il tecnico progettista dell'intervento, arch. Angelo Pettineo, a predisporre la rimodulazione del Q.E. tenendo conto delle proposte operative della Direzione Artistica, delle spese determinate dagli allacciamenti ai pubblici servizi, dei costi per le procedure di gara, nonché delle evidenze derivate dall'aggiornamento del progetto relativo alla fornitura di beni e servizi utili alla realizzazione del laboratorio informatico e della sala immersiva;
- il verbale del 05.04.2018 con cui, tra il Consorzio Valle dell'Halaesa e il Polo Museale di Messina, si è pervenuti alla definizione di aspetti di dettaglio relativi all'allestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali;
- la disposizione di servizio prot. 112 dell'11.04.2018 con la quale il RUP ha disposto che il progettista dell'intervento, arch. Angelo Pettineo, rifacesse il progetto delle forniture relative alla realizzazione della sala multimediale di tipo immersivo e al laboratorio informatico da installare presso l'Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali, per il lungo lasso di tempo intercorso dalle originarie previsioni del 2013 alle odierne innovazioni

tecnologiche, nonché alla rimodulazione del Q.E. tenendo conto dei contenuti del verbale del 05.04.2018 redatto tra il Consorzio e il Polo Musale di Messina;

- la nota prot. 127 del 27.04.2018 con la quale l'arch. Angelo Pettineo, tecnico progettista dell'intervento, in adempimento della disposizione di servizio prot. 112 dell'11.04.2018, ha trasmesso l'aggiornamento del progetto delle forniture relative all'allestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali, per un importo complessivo di € 170.977,11;
- la Determinazione n° 9 del 27.04.2018 con la quale il RUP e direttore per l'esecuzione del contratto, previa attestazione di congruità dei prezzi, ha approvato l'aggiornamento del progetto delle forniture relative all'allestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali, per un importo complessivo di € 170.977,11;

CONSIDERATO che le produzioni editoriali a stampa non avranno scopo di lucro ma finalità esclusivamente divulgative e promozionali delle attività artistiche del progetto, assolvendo all'applicazione dell'aliquota agevolata IVA al 4% piuttosto che all'originaria computazione della stessa al 22%;

VISTA la delibera n° 8 del 28.04.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione consortile ha provveduto ad approvare la rimodulazione del quadro economico dell'iniziativa "La Vallata dell'Halaesa percorso di civiltà dall'antichità alla fiumara d'arte";

VISTO il D.D. dell'Assessorato regionale dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana n° 746 dell'11-03-2019 con il quale è stato approvato il quadro economico già rimodulato con delibera n° 8 del 28.04.2018;

VISTI

- la Determinazione a contrarre n. 13 del 05.11.2018 con la quale è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per le "forniture di beni e servizi necessarie all'allestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali", nell'ambito del progetto "La Vallata dell'Halaesa, percorso di civiltà dall'Antichità alla Fiumara d'Arte", da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, D.Lgs. 50/2016 valutata in base ai seguenti parametri e punteggi:
A) OFFERTA ECONOMICA punti massimi 20/100
B) OFFERTA TECNICA (progetto tecnico) punti massimi 80/100
- la gara relativa alla procedura aperta di cui sopra è stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza, istituita dal CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. a r.l., con sede operativa in Venetico (ME) Via Nino Scandurra, 15, in esecuzione del D.lgs n. 50/2016 e in particolare al comma 4, dell'art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- i verbali di gara trasmessi dalla Centrale Unica di Committenza, istituita dal CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. a r.l., dal quale si evince che risulta classificata al primo posto l'offerta prodotta dall'Operatore economico IPMOTIVE S.r.L con sede in Via Diocleziano n.107 – 80125 Napoli che ha ottenuto il punteggio di 100 ed ha presentato il ribasso sull'offerta economica del 6,5700% per un importo di € 158.034,46 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.829,66 e quindi per l'importo contrattuale netto di € 159.864,12 oltre I.V.A.;
- la Determinazione n. 6 del 10.06.2019 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica nonché RUP ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto delle "forniture di beni e servizi necessarie all'allestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali" alla Società IPMOTIVE S.r.L. per l'importo contrattuale netto di €159.864,12 oltre I.V.A., determinando un'economia di € 11.112,99 per il ribasso d'asta e di € 2.444,86 per IVA sull'economia del ribasso d'asta;
- la Delibera n. 27 del 01.12.2014 del Consiglio di Amministrazione consortile con la quale si provvedeva ad approvare il regolamento interno per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;
- l'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, relativo alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;
- la nota acquisita al prot. 142 del 20.05.2019 del Consorzio con la quale la Direzione artistica ha richiesto la commutazione del laboratorio didattico denominato "La Grande Madre" nel potenziamento del "Workshop internazionale del design", facendo confluire le risorse della prima iniziativa nella seconda e individuando l'artista Ute Pyka quale riferimento per l'attuazione di un segmento del workshop dedicato all' "industrial design in ambiente privato con riguardo al tema della sedia".
- la delibera n. 7 del 20.05.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione consortile ha approvato con prescrizioni la "proposta operativa della Direzione artistica finalizzato alla commutazione del laboratorio didattico "La Grande Madre" nel potenziamento del "workshop internazionale del design", autorizzando la rimodulazione del quadro economico dell'intervento conseguente alla migrazione delle risorse dall'una all'altra iniziativa;

- la fatturazione n° 000005-2019-FE del 09.12.2019 recapitata con PEC del 10.12.2019 agli atti del Consorzio, con la quale, l'Associazione Fiumara d'Arte ha richiesto il saldo delle competenze relative alla Direzione artistica sulle attività dei workshop del design e sul meeting di fotografia, segnando concretamente la chiusura dei laboratori e l'esaurimento delle performance artistiche, nonché la esatta e conclusiva determinazione delle imputazioni finanziarie delle suddette attività nel quadro economico.
- la Determinazione n. 13 del 29.10.2019 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica nonché RUP, facendo seguito alla richiesta inoltrata alla società cooperativa Officine Grafiche di poter fruire del regime agevolato IVA al 4% per la stampa dei prodotti editoriali, ha provveduto ad acquisire i codici ISBN utili a ratificare il ruolo del Consorzio come editore delle stesse pubblicazioni e, pertanto, soggetto abilitato a richiedere il regime agevolato IVA nella fatturazione della società tipografica;
- la Deliberazione n° 2 del 10.02.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione, alla luce dei precedenti visti e considerato, provvedeva a rimodulare il Quadro economico dell'iniziativa e a rideterminare il cronoprogramma delle operazioni, prefigurandone l'esaurimento nel mese di aprile 2020;
- le limitazioni imposte dai provvedimenti del Governo nazionale e del Governo Regionale a causa dell'emergenza pandemica COVID-19 che hanno avuto effetto nella sospensione delle forniture e delle iniziative previste dal progetto;
- la nota prot. n. 509 del 29/05/2020 con la quale il R.U.P. ha fornito al Dipartimento dei BB. CC. e dell'I.S. precisazioni sullo stato d'avanzamento dell'Intervento, nonché il cronoprogramma attuativo per l'ultimazione delle azioni e delle spese del progetto in questione, fissandone il termine nel mese di settembre 2020;
- il DDS 1860 del 09.06.2020 con il quale il Dipartimento dei Beni Culturali, Ambientali e dell'Identità Siciliana ha provveduto alla liquidazione di € 198.097,25 in favore del Consorzio, disimpegnando la somma di € 42.965,70, facendo ascendere il totale delle economie a € 63.552,88 e provvedendo ad approvare il nuovo quadro economico rimodulato così come appresso riportato in forma tabellare;

LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE		
A1	TOTALE LAVORI dopo assestamento contabile	€ 57.388,91
A2	di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.886,47
A3	di cui per mano d'opera non soggetta al ribasso d'asta (art. 32, L. 98/13)	€ 4.746,87
A4	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 49.755,57
A5	Ribasso d'asta del 39,8006% su € 49755,57	€ 19.803,02
A6	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 39.8006%	€ 29.952,55
A)	Importo netto contrattuale (A6+A2+A3)	€ 37.585,89

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	B1A Workshop internazionale di Scultura; B1B Meeting di Fotografia e Cinematografia; B1C Workshop internazionale del Design; B1D Festival internazionale di Teatro Danza e Poesia 'Rito della Luce	€ 80.097,71
B.2	Realizzazione laboratorio informatico, sala interattivo immersiva, arredi laboratorio e realizzaione portale web a seguito del ribasso d'asta - 6,57%	€ 159.864,12
B.3	Adeguamenti impiantistici, antifurto - videosorveglianza, riattivazione ascensore laboratorio informatico e sala immesriva a seguito del ribasso d'asta - 6,57%	€ 30.000,00
B.4	Prodotti editoriali a stampa (a seguito del ribasso d'asta)	€ 112.238,49
B.5	Direzione artistica (a seguito del ribasso d'asta)	€ 28.800,00
B.6	Compensi per gli artisti e le loro équipe, gli esperti, i critici e i pubblicisti selezionati dalla Direzione Artistica per lo svolgimento e la promozione dei workshop di cui al punto B1 dell'iniziativa progettuale	€ 117.963,00
B.7	Comunicazione e promozione delle azioni di progetto – segreteria organizzativa relativa sulle attività dei workshop dell'iniziativa, redazione di testi divulgativi; traduzione dei testi e dei comunicati stampa (a seguito del ribasso d'asta)	€ 18.080,00
B.8	Viaggi e soggiorni degli artisti e delle loro équipe, degli esperti, dei critici e dei pubblicisti coinvolti nello svolgimento dei workshop dell'iniziativa progettuale, con procedura a rimborso o ad acquisto preventivo della biglietteria documentata	€ 51.762,33
B.9	I.V.A. al 10% sulla voce A	€ 3.758,59
B.10	I.V.A. al 4% sui prodotti a stampa su voce B.4	€ 4.489,54
B.11	I.V.A. al 22% e oneri previdenziali a consuntivo su forniture e attività artistiche già effettuate e su forniture da ultimare (con esclusione delle forniture esenti IVA e degli onorari professionali in regime forfettario)	€ 80.697,64

B.12	Imprevisti in misura inferiore al 5% sul totale dei lavori + servizi	€ 3.331,86
B.13	Incentivi ex art. 113 (2% sull'i.b.a dei lavori, servizi e forniture)	€ 3.549,31
B.14	Competenze tecniche per la progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, variante in corso d'opera e certificazione di regolare esecuzione (a seguito del ribasso d'asta).	€ 14.935,45
B.15	Competenze tecniche per la progettazione e direzione tecnica dei servizi, misura e contabilità, aggiornamento forniture e certificazione di regolare esecuzione (a seguito del ribasso d'asta)	€ 30.280,67
B.16	ricerca scientifica, elaborazione testi, produzione materiali grafici ed icono-grafici per pubblicazioni su supporto cartaceo e multimediale, progettazioni grafiche per le edizioni cartacee e multimediali (a seguito del ribasso d'asta)	€ 35.292,20
B.17	gestione separata INPS e CNPIA sulle voci B.14, B.15, B.16	€ 6.492,47
B.18	I.V.A. con aliquota al 22% su quota parte voci B.14, B.15, B.16	€ 10.727,42
B.19	Pubblicità bandi ed esiti di gare, allacciamenti a pubblici servizi e adempimenti obbligatori vari	€ 26.500,43
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 818.861,23
B.20	Economie derivanti di ribassi d'asta e dalle aliquote IVA sui ribassi d'asta	€ 63.552,88
A+B	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€ 920.000,00

PRESO ATTO della conclusione progressiva delle iniziative, della sostanziale conclusione delle procedure di gara e della correlata necessità assumere le determinazioni contabili conclusive del progetto con la esatta quantificazione delle economie derivanti dai ribassi d'asta;

VISTO che nel corso delle forniture eseguite presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali sono emerse problematiche riconducibili ai principi di funzionalità dell'edificio, principi strettamente correlati all'apertura dello stesso immobile alla pubblica fruizione, secondo gli intendimenti generali del progetto;

CONSIDERATO che tali problematiche sono sostanzialmente riferibili:

- 1) al mancato funzionamento dell'impianto ascensore a causa della totale distruzione del quadro comandi ad opera di roditori, nonché a causa dell'incrostazione delle parti meccaniche della cabina e degli argani dovute alla mancata utilizzazione del medesimo ascensore;
- 2) al mancato funzionamento dell'impianto anti intrusione i cui dispositivi si sono rivelati in totale obsolescenza e difficilmente recuperabili se non con costi approssimati alla loro totale sostituzione;
- 3) al mancato funzionamento dei dispositivi di climatizzazione che rendono il fabbricato difficilmente fruibile durante i rigori dell'inverno e soprattutto durante la calura estiva;

CONSIDERATO che delle problematiche sopra riferite era ignaro lo stesso Dipartimento dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana, Polo Regionale di Messina per i Siti Culturali, odiernamente Parco Archeologico di Tindari, soggetto titolare dell'immobile in questione, col quale il Consorzio ha stipulato un'apposita convenzione per l'avvio delle attività di gestione del Centro, in data 4 febbraio 2019, con prot. 182.3, registrato nelle Registro delle Scritture del Dipartimento al n° 13 del 4 febbraio 2019 e che lo stesso Dipartimento dei BB.CC. ha preso contezza di tali eventi nel corso della esecuzione delle forniture di beni e servizi di cui al contratto stipulato tra il Consorzio e la società appaltatrice IPmotive s.r.l.; né, d'altra parte il Consorzio, nella sua veste di Stazione appaltante, avrebbe potuto averne contezza al momento della stesura del progetto, partendo dal presupposto che l'immobile veniva consegnato al personale dell'Ente per l'installazione delle dotazioni tecnologiche e per l'avvio della pubblica fruizione, con gli impianti sopra riferiti in condizioni di effettivo funzionamento.

VISTO che le medesime problematiche diventano fattori oggettivamente ostativi alla fruibilità pubblica dell'immobile, trovandosi lo stesso privo dell'abbattimento delle barriere architettoniche, dei necessari accorgimenti di confort ambientale e degli opportuni dispositivi di dissuasione all'intrusione e alla sottrazione furtiva e/o alla vandalizzazione delle attrezzature informatiche e dei dispositivi installati con il superiore contratto;

CONSIDERATO

- che le obsolescenze impiantistiche sopra riferite si annoverano tra le fattispecie impreviste e imprevedibili di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) capo 1 del D.lgs. 50/2016 per l'Amministrazione aggiudicatrice, ovvero il Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa;
- che, così come ammesso dall'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., si può procedere all'estensione contrattuale, rilevando che, per la fattispecie dell'appalto in essere, è stata messa in atto la procedura aperta di evidenza pubblica con riferimento al mancato superamento della soglia di rilevanza comunitaria per le forniture di beni e servizi (€ 214.000,00) di cui all'art. 35 comma 1 lett c) del D.lgs. 50/2016;
- che ricorrono le fattispecie di cui all'art. 63 comma 2 lettera c)

- URGENZA dettata dalla imminente chiusura della programmazione dei fondi PAC 2007-2013 (il Consorzio ha già richiesto al Dipartimento dei BB. CC. una prima proroga del cronoprogramma a aprile 2020, ulteriormente rinnovata con nota prot. n. 509 del 29/05/2020 fino e concessa fino a settembre 2020 solamente per l'emergenza pandemica COVID-19, tempistica non più compatibile con l'eventuale espletamento di una procedura di evidenza pubblica e con la esecuzione delle opere);
- COMPLEMENTARITA' delle forniture in quanto correlate ai dispositivi elettronici già previsti e forniti dalla medesima impresa appaltatrice.
- che le forniture supplementari e complementari ammontano al lordo del ribasso d'asta complessivamente ad € 34.195,00, importo che sommato all'originario lordo progettuale di € 170.977,11 ammonta complessivamente ad € 205.172,11, restando l'appalto al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria (€ 214.000,00) e non determinando fattore lesivo delle procedure di evidenza pubblica a suo tempo adottate e messe in atto;
- che l'ammontare delle forniture supplementari e complementari, così come previsto all'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 è ben al di sotto della soglia del 50% del valore del contratto originario, nonché entro il quinto d'obbligo del medesimo valore originario;
- che, frattanto, le limitazioni imposte dai provvedimenti governativi correlati all'emergenza pandemica COVID-19 hanno determinato la sospensione delle forniture in atto e la drastica riduzione dei tempi a disposizione segnati dalla definitiva chiusura del programma comunitario PAC 2007-2013, nonché un lungo periodo di inutilizzazione dei software acquistati in abbonamento per i quali si dovrà provvedere all'estensione temporale del periodo di attivazione onde consentire il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità della sala immersiva e del laboratorio didattico multimediale, prevedendo altresì la necessaria copertura finanziaria alla igienizzazione e sanificazione dei locali e dei luoghi di lavoro, così come ancora previsto dalla vigente normativa di prevenzione e contenimento della contaminazione.

VISTO

- che l'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, nella contemporanea qualità di Direzione per l'esecuzione del contratto, ha provveduto alla redazione degli atti progettuali propedeutici alla stipula del contratto aggiuntivo consistenti in:
 - 1) Relazione tecnico-illustrativa relativa alle forniture supplementari e complementari con allegati grafici e fotografici degli interventi;
 - 2) Calcolo degli importi per l'acquisizione delle forniture supplementari e complementari e quadro economico;
 - 3) Elenco delle forniture supplementari e complementari;
 - 4) Analisi dei prezzi delle forniture complementari e supplementari;
 - 5) Supplemento al D.U.V.R.I. per la valutazione dei rischi derivanti dalla contaminazione COVID-19
 - 6) Schema del contratto aggiuntivo.
- che l'importo complessivo del contratto aggiuntivo viene determinato in euro 34.195,00 oltre IVA dei quali euro 1600,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, per cui l'Appaltatore applicherà il ribasso d'asta originariamente proposto nella misura del 6,5700% sull'importo di € 32.595,00, venendosi a determinare un importo contrattuale netto dell'atto aggiuntivo pari ad Euro trentaduemilaacinquantatre virgola cinquantuno (€ 32.053,51) che sommato all'importo contrattuale netto originario di Euro centocinquantanove-milaottocentosessantaquattro virgola dodici (Euro 159.864,12) vengono a determinare l'importo contrattuale complessivo e netto di Euro centonovantunomilanovecentodiciassette/ sessantatre (€ 191.917,63) oltre IVA.
- che la rideterminazione delle competenze tecniche per la redazione della variante in corso d'opera dei lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale del centro di Documentazione, autorizzata con nota del RUP prot. 385 del 21 novembre 2016 ed approvata con la determina n° 21 del 13.12.2016 è stata riportata erroneamente nel Q.E. approvato con Deliberazione n° 2 del 10.02.2020, incrementando la voce B.14 di € 4.729,73 mentre l'incremento deve essere correttamente determinato in € 4.372,90 secondo i parametri del DM 17/06/2017;
- che la rideterminazione delle competenze tecniche per la riprogettazione delle forniture relative alla realizzazione della sala multimediale di tipo immersivo e al laboratorio informatico da installare presso l'Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali, nonché per la rimodulazione del Q.E. tenendo conto dei contenuti del verbale del 05.04.2018 redatto tra il Consorzio e il Polo Musale di Messina, secondo la disposizione di servizio prot. 112 dell'11.04.2018, è stata riportata erroneamente nel Q.E. approvato con Deliberazione n° 2 del 10.02.2020 incrementando la voce B.15 di € 7.778,59 mentre l'incremento deve essere correttamente determinato in € 7.191,74 secondo i parametri del DM 17/06/2017;
- che l'applicazione del ribasso d'asta determinato nella percentuale del 6,5700% offerto dalla Società appaltatrice IPmotive s.r.l. in fase di gara troverà applicazione anche sull'importo delle forniture aggiuntive,

rideterminando le economie complessive del progetto derivanti dai ribassi d'asta e delle corrispettive aliquote IVA da € 63.552,88 in € 66.165,50

RAVVISATI i motivi di urgenza nel provvedere al riguardo e consentire la normale attività istituzionale al Consorzio;
VISTO lo Statuto Consortile;

VISTO l'Ordinamento regionale EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 22 del 18-02-2015, e n. 121 del 08-03-2018, contenenti prescrizioni sul proseguimento degli Interventi inseriti sul PAC-Piano di Salvaguardia;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

DETERMINA

- 1) di approvare in linea tecnica il progetto delle "forniture supplementari e complementari di beni e servizi relativi all'allestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali"
- 2) di approvare il quadro economico rimodulato relativo all'intervento "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'Antichità alla Fiumara d'Arte" così come di seguito riportato in forma tabellare:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DEL PROGETTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE		
A1	TOTALE LAVORI dopo assestamento contabile	€ 57.388,91
A2	di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.886,47
A3	di cui per mano d'opera non soggetta al ribasso d'asta (art. 32, L. 98/13)	€ 4.746,87
A4	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 49.755,57
A5	Ribasso d'asta del 39,8006% su € 49755,57	€ 19.803,02
A6	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 39.8006%	€ 29.952,55
A)	Importo netto contrattuale (A6+A2+A3)	€ 37.585,89

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	B1A Workshop internazionale di Scultura; B1B Meeting di Fotografia e Cinematografia; B1C Workshop internazionale del Design; B1D Festival internazionale di Teatro Danza e Poesia 'Rito della Luce	€ 80.059,55
B.2	Realizzazione laboratorio informatico, sala interattivo immersiva, arredi laboratorio e realizzazione portale web a seguito del ribasso d'asta - 6,57%	€ 159.864,12
B.3	Adeguamenti impiantistici, antifurto - videosorveglianza, riattivazione ascensore laboratorio informatico e sala immersiva a seguito del ribasso d'asta - 6,57%	€ 32.053,51
B.4	Prodotti editoriali a stampa (a seguito del ribasso d'asta)	€ 112.238,49
B.5	Direzione artistica (a seguito del ribasso d'asta)	€ 28.800,00
B.6	Compensi per gli artisti e le loro équipes, gli esperti, i critici e i pubblicitari selezionati dalla Direzione Artistica per lo svolgimento e la promozione dei workshop di cui al punto B1 dell'iniziativa progettuale	€ 117.963,00
B.7	Comunicazione e promozione delle azioni di progetto - segreteria organizzativa relativa sulle attività dei workshop dell'iniziativa, redazione di testi divulgativi; traduzione dei testi e dei comunicati stampa (a seguito del ribasso d'asta)	€ 18.080,00
B.8	Viaggi e soggiorni degli artisti e delle loro équipes, degli esperti, dei critici e dei pubblicitari coinvolti nello svolgimento dei workshop dell'iniziativa progettuale, con procedura a rimborso o ad acquisto preventivo della biglietteria documentata	€ 51.762,33
B.9	I.V.A. al 10% sulla voce A	€ 3.758,59
B.10	I.V.A. al 4% sui prodotti a stampa su voce B.4	€ 4.489,54
B.11	I.V.A. al 22% e oneri previdenziali a consuntivo su forniture e attività artistiche già effettuate e su forniture da ultimare (con esclusione delle forniture esenti IVA e degli onorari professionali in regime forfettario)	€ 80.267,71
B.12	Imprevisti in misura inferiore al 5% sul totale dei lavori + servizi	€ 66,21
B.13	Incentivi ex art. 113 (2% sull'i.b.a dei lavori, servizi e forniture)	€ 3.560,60
B.14	Competenze tecniche per la progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, variante in corso d'opera e certificazione di regolare esecuzione (a seguito del ribasso d'asta).	€ 14.578,62

B.15	Competenze tecniche per la progettazione e direzione tecnica dei servizi, misura e contabilità, aggiornamento forniture e certificazione di regolare esecuzione (a seguito del ribasso d'asta)	€ 29.693,82
B.16	ricerca scientifica, elaborazione testi, produzione materiali grafici ed icono-grafici per pubblicazioni su supporto cartaceo e multimediale, progettazioni grafiche per le edizioni cartacee e multimediali (a seguito del ribasso d'asta)	€ 35.292,20
B.17	gestione separata INPS e CNPIA sulle voci B.14, B.15, B.16	€ 6.492,47
B.18	I.V.A. con aliquota al 22% su quota parte voci B.14, B.15, B.16	€ 10.727,42
B.19	Pubblicità bandi ed esiti di gare, allacciamenti a pubblici servizi e adempimenti obbligatori vari	€ 26.500,43
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 816.248,61
B.20	Economie derivanti di ribassi d'asta e dalle aliquote IVA sui ribassi d'asta	€ 66.165,50
A+B	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€ 920.000,00

- 3) Dare atto che la superiore spesa rientra nella copertura finanziaria prevista dal D.D.G. n° 1394 del 6 aprile 2016 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, così come fatta propria dallo stesso Dipartimento con il recente DDS 1860 del 09.06.2020;
- 4) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo del Consorzio e dei comuni ad esso aderenti.

Castel di Tusa, li 13-07-2020

**Il Responsabile Unico del Procedimento
e Direttore per l'esecuzione del contratto**

Arch. Francesco Longo



AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la determinazione n. 9 del 14/07/2020 del responsabile del settore Tecnico/contabile. Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91 al codice : D.D.G. n. 1394 del 06.04.2016, emesso da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana

Tusa, li 14 07.2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Rag. Antonietta Alfieri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91, come sostituito dal comma 11 dell'art. 6 della L. 127/1997.

Tusa, li 14 07.2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Francesco Longo



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Tusa, li _____

Il Responsabile dell'Albo

=====

=====