

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ~~ORIGINALE~~ COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>30</u> del Registro	Oggetto: Approvazione rimodulazione del quadro economico. "Lavori di Realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017". - CUP E69J11000750006
Data <u>04-04-2022</u>	
	CIG: 81734028B2

L'anno Duemilavento il giorno QUATTRO del mese di APRILE alle ore 11,50
e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

1) ADAMO SEBASTIANO	SINDACO	X	
2) MARTORANA LUCIA	V. SINDACO		X
3) DI PRIMA ROSA MARIA	ASSESSORE	X	
4) BARBERI FRANDANISA CANDIDO SALVATORE	ASSESSORE	X	
5) CIARDO FRANCESCO	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. A. Nigrone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Area Tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Proponente: Sindaco

Proposta del _____

Oggetto: Approvazione rimodulazione del quadro economico.

“Lavori di Realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017”.

- CUP E69J11000750006

CIG: 81734028B2

PREMESSO CHE:

Con delibera di G.M. n. 65 del 29/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo di che trattasi per l'importo complessivo di €. 1.100.000,00 di cui € 750.000,00 per lavori ed €.350.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale;

Con delibera di G.M. n. 04 del 27.01.2020 è stato preso atto del D.D.G. n. 001186 del 24.05.2019 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e mobilità- Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti - Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative con la quale ha ammesso a finanziamento l'intervento indicato in oggetto per l'importo di € 990.000,00 ed una quota di finanziamento pari ad €. 110.000,00 a carico del Comune per l'importo complessivo del progetto esecutivo pari ad €. 1.100.000,00;

Con determina dirigenziale n. 217 del 18.12.2019 i lavori sono stati aggiudicati dall'operatore economico Euroinfrastrutture srl con sede In Santa Venerina (CT) Via Provinciale N. 8;

Con determina dirigenziale n. 56 del 15.04.2020 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico post gara;

In data 11.05.2020 è stato stipulato il contratto d'appalto prot. Rep 1 registrato a Messina il 27.05.2020 al n. 6165 serie 1T;

Con verbale del 07.07.2020 sono stati consegnati definitivamente i lavori all'impresa Euroinfrastrutture srl come risulta da apposito verbale agli atti dell'Ufficio Tecnico;

La Cassa depositi e prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo del prestito - posizione 6025733 00, di €. 110.000,00 quale cofinanziamento del 10% dell'importo del progetto di €. 1.100.000,00 per la realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci;

Con delibera di G.M. n. 71 del 11/10/2021 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera e la rimodulazione del quadro economico per l'importo complessivo di €. 1.100.000,00;

In data 25.10.2021 l'impresa esecutrice dei lavori ha chiesto nell'ambito della suddetta variante in corso d'opera l'introduzione dei costi della sicurezza aggiuntivi per la pandemia Covid 19 secondo la normativa vigente;

In data 08.11.2021 l'impresa esecutrice ha trasmesso tramite pec una dichiarazione di non aver percepito nessuna forma di contributo pubblico per gli effetti della pandemia covid 19;

In data 08.11.2021, prot. n.4771, il Direttore dei lavori ha trasmesso a quest' Amministrazione la stima sui maggiori costi per l'attuazione delle misure di contenimento emergenza Covid 19 giusta Legge 120/2020 art. 8 comma 4 lett. b e per l'importo di €. 15.250,79 compresa IVA da recuperare sulle economie da ribasso d'asta sui maggiori lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera e suppletiva approvata con la sopracitata delibera di G.M.n.77/21, stima dei maggiori costi;

Considerato che si è venuta a rideterminare la stima per gli allacciamenti a pubblici servizi alla luce della determinazione dei costi di allacciamento ENEL e della stima preventiva di allacciamento di linea telefonica;

Considerato che la stima degli incentivi ex art. 113 è stata rideterminata sulla base dei lavori e delle prestazioni effettivamente rese;

Considerato che la stima dei costi per espropri, spese di registro e trascrizioni, allineamenti catastali è stata rideterminata alla luce degli accertamenti delle competenze erariali e delle effettive estensioni superficiali;

Che, a seguito della rimodulazione dal quadro finale risulta quello riportato:

LAVORI			
1	Lavori progetto originario a misura (sicurezza inclusa)	€	750.000,00
2	Maggiori lavori posti a carico del comune di Motta D'afferma	€	20.209,02
3	Maggiori lavori posti a carico del finanziamento	€	27.415,16

4	Totale lavori a misura P.V.S. (sicurezza inclusa)	€ 797.624,18	
5	Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 55.818,07	
	Lavori soggetti a ribasso d'asta (1+2+3)	€ 741.806,11	
	Ribasso d'asta 29,1120%	€ 215.954,59	
	Lavori al netto ribasso e oneri sicurezza	€ 525.851,52	
	Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 55.818,07	
	Importo complessivo dei lavori al netto	€ 581.669,59	€ 581.669,59
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA 10% sui lavori	€ 58.166,96	
2	Espropri, spese di registro e trascriz., compr. occup. temporanea	€ 83.000,00	
3	Spese per indagini geognostiche in situ.....(IVA compresa)	€ 5.947,31	
4	Studio geologico e DL delle indagini (IVA ed oneri inclusi)	€ 9.606,84	
5	Competenze spese tecniche, cassa 4% compresa	€ 91.786,06	
6	Competenze spese tecniche perizia di variante, (4% compr.)	€ 13.183,82	
7	Incentivo art. 113 (<80% del 2% sui lavori)	€ 10.847,69	
8	Competenze collaudo statico compreso cassa ed oneri	€ 3.152,97	
9	Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€ 8.540,00	
10	Allacciamento pubblici servizi	€ 2.023,20	
11	Indagini e prove di laboratorio su cls e ferri	€ 1.500,00	
12	ANAC	€ 375,00	
13	Imprevisti	€ -	
14	Perizia Covid	€ 15.250,79	
	Totale somme a disposizione	€ 303.380,64	€ 303.380,64
C) ECONOMIE			
1	Riduzione ribasso d'asta lavori originari (IVA compresa), quota	€ 200.069,34	
2	Riduzione ribasso d'asta su €. 27.415,16 quale parte dei maggiori	€ 7.901,29	
	Somma ribasso quota regionale	€ 207.970,63	€ 207.970,63
3	Riduzione ribasso d'asta lavori (IVA compresa), quota comunale	€ 22.229,93	
4	Riduzione ribasso d'asta su €. 27.415,16 quale parte dei maggiori	€ 798,11	
5	Economie ribasso d'asta su maggiori oneri comunali	€ 6.471,57	
	Somma ribasso quota comunale	€ 29.499,61	€ 29.499,61
	Importo complessivo del progetto variato		€ 1.122.520,46
D) Maggiori costi per attuazione delle misure di contenimento			
1	Costi COVID 19 compreso IVA al 10% da recuperare su economie	€ 15.250,79	€ 15.250,79

E) MAGGIORI ONERI (Art. 7 del DDG 2698 del 13/11/2017)			
1	Riduzione ribasso d'asta lavori originari (IVA compresa), quota	€ 7.269,68	€ 7.269,68
Sommatoria (A+B+C)-(D+E) = Importo complessivo del progetto originario			€ 1.100.000,00

VISTO l'O.A.EE.LL.;

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 così come modificato dal D.lgs n. 56/2016 e s.m.e i.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti a seguito dell'entrata in vigore del Codice; -

VISTO il decreto MIT n. 49 del 07.03.2018;

VISTA la legge n.120/2020;

VISTO il dlgs 81/08 e s.m.e i.;

Tutto ciò premesso;

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa di approvare la rimodulazione del quadro economico per complessivi €. 1.100.000,00 così ripartiti:

A) LAVORI			
1	Lavori progetto originario a misura (sicurezza inclusa)	€ 750.000,00	
2	Maggiori lavori posti a carico del comune di Motta D'afferma	€ 20.209,02	
3	Maggiori lavori posti a carico del finanziamento	€ 27.415,16	

4	Totale lavori a misura P.V.S. (sicurezza inclusa)	€ 797.624,18	
5	Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 55.818,07	
	Lavori soggetti a ribasso d'asta (1+2+3)	€ 741.806,11	
	Ribasso d'asta 29,1120%	€ 215.954,59	
	Lavori al netto ribasso e oneri sicurezza	€ 525.851,52	
	Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 55.818,07	
	Importo complessivo dei lavori al netto	€ 581.669,59	€ 581.669,59
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA 10% sui lavori	€ 58.166,96	
2	Espropri, spese di registro e trascriz., compr. occup. temporanea	€ 83.000,00	
3	Spese per indagini geognostiche in situ.....(IVA compresa)	€ 5.947,31	
4	Studio geologico e DL delle indagini (IVA ed oneri inclusi)	€ 9.606,84	
5	Competenze spese tecniche, cassa 4% compresa	€ 91.786,06	
6	Competenze spese tecniche perizia di variante, (4% compr.)	€ 13.183,82	
7	Incentivo art. 113 (<80% del 2% sui lavori)	€ 10.847,69	
8	Competenze collaudo statico compreso cassa ed oneri	€ 3.152,97	
9	Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€ 8.540,00	
10	Allacciamento pubblici servizi	€ 2.023,20	
11	Indagini e prove di laboratorio su cls e ferri	€ 1.500,00	
12	ANAC	€ 375,00	
13	Imprevisti	€ -	
14	Perizia Covid	€ 15.250,79	
	Totale somme a disposizione	€ 303.380,64	€ 303.380,64
C) ECONOMIE			
1	Riduzione ribasso d'asta lavori originari (IVA compresa), quota	€ 200.069,34	
2	Riduzione ribasso d'asta su €. 27.415,16 quale parte dei maggiori	€ 7.901,29	
	Somma ribasso quota regionale	€ 207.970,63	€ 207.970,63
3	Riduzione ribasso d'asta lavori (IVA compresa), quota comunale	€ 22.229,93	
4	Riduzione ribasso d'asta su €. 27.415,16 quale parte dei maggiori	€ 798,11	
5	Economie ribasso d'asta su maggiori oneri comunali	€ 6.471,57	
	Somma ribasso quota comunale	€ 29.499,61	€ 29.499,61
	Importo complessivo del progetto variato		€ 1.122.520,46
D) Maggiori costi per attuazione delle misure di contenimento			
1	Costi COVID 19 compreso IVA al 10% da recuperare su economie	€ 15.250,79	€ 15.250,79

E) MAGGIORI ONERI (Art. 7 del DDG 2698 del 13/11/2017)			
1	Riduzione ribasso d'asta lavori originari (IVA compresa), quota	€ 7.269,68	€ 7.269,68
Sommatoria (A+B+C)-(D+E) = Importo complessivo del progetto originario			€ 1.100.000,00

- di riutilizzare il ribasso d'asta derivante dai lavori originari pari ad € 22.229,82 (IVA compresa), il ribasso d'asta sui maggiori lavori della perizia di variante e suppletiva pari ad € 798,11 (IVA compresa), entrambi derivanti dalla quota del 10% del co-finanziamento, nonché le economie dal ribasso d'asta sui maggiori oneri comunali applicati alla perizia di variante e suppletiva pari ad € 6.471,57 (IVA compresa), quote tutte di competenza comunale, per il completamento dell'opera, così come previsto dall'art. 7 del D.D.G. 1186 del 24-05-2019 di finanziamento dell'opera.

- Di trasmettere la presente all'Ente finanziatore, "Assessorato Regionale delle Infrastrutture e mobilità- Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti - Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative" per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Il proponente

Il Sindaco

Dott. Sebastiano Adamo



Sebastiano Adamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione determinazione maggiori costi per l'attuazione delle misure di contenimento emergenza Covid 19 e rimodulazione del quadro economico.

Perizia di variante in corso d'opera "Lavori di Realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017".

- CUP E69J11000750006

CIG: 81734028B2

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario,
Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di
contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44

Somma stanziata + _____
Impegni già assunti - _____
Disponibilità attuale = _____

ATTESTA

Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria.
Della complessiva spesa derivante dal presente atto

Somma impegnata con il
presente provvedimento € _____

di € _____

Somma disponibile = _____

all'intervento _____ Cap. _____

Data _____

competenza _____ residui _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Data Il Responsabile

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:

Data Il Responsabile

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco in data _____, avente per oggetto: Approvazione determinazione maggiori costi per l'attuazione delle misure di contenimento emergenza Covid 19 e rimodulazione del quadro economico.

Perizia di variante in corso d'opera "Lavori di Realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017".

- CUP E69J11000750006

CIG: 81734028B2

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto :

F.to IL PRESIDENTE
[Signature]

L'Assessore Anziano
F.to *[Signature]*

Il Segretario Generale
[Signature]


CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo *[Signature]*

Il Segretario Generale
[Signature]


Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

— E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)
— E' divenuta esecutiva il *[Signature]* ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo *[Signature]*

Il Segretario Generale
[Signature]


CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
