

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>45</u> del Registro Data <u>9/08/2012</u>	Approvazione perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme per i lavori di "regimentazione acque piovane e rimozione masso c.da coste del signore ed adiacenze".
--	--

L'anno Duemiladodici il giorno Nove del mese di Agosto alle ore 12,00 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) MARINARO NUNZIO GIUSEPPE	SINDACO	X	
2) ADAMO SICILIA	VICE SINDACO	X	
3) ALFERI FILIPPO	ASSESSORE	X	
4) CONVERSO GIUSEPPE	ASSESSORE		X
5) SICILIANO GRAZIA	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. A. Nigrone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Proponente: Responsabile Area Tecnica

Proposta del 08.08.2012

OGGETTO: Approvazione perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme per i lavori di "regimentazione acque piovane e rimozione masso c.da coste del signore ed adiacenze".

PREMESSO:

Che con delibera di G.M. n 59 del 19.12.2011 sono state assegnate risorse per l'affidamento dei lavori di regimentazione acque piovane e rimozione masso c.da coste del signore ed adiacenze, per l'importo di € 3.932,50 di cui € 3.250,00 per lavori ed € 682,50 per iva al 21%;

Che a seguito di ricorso a procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, del D.lgs 12.04.2006 e s. m. e i., i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa La Reitanese srl con sede in Reitano (ME) via Nazionale, n. 124, con il ribasso del 17,00% e quindi per l'importo netto contrattuale di € 2.697,50;

Che con verbale del 13.04.2012 sono stati consegnati i lavori;

Che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante e assestamento somme, diretta al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità senza alterare l'impostazione progettuale;

Che il Direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante e assestamento somme;

Che l'importo complessivo dei lavori, a seguito della redazione della sopracitata perizia risulta invariato ed il quadro finale risulta quello di seguito riportato:

Lavori a base d'asta	€	3.911,80
Ribasso d'asta del 17%	€	665,01
Importo complessivo dei lavori al netto	€	3.246,79
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Iva il 21%	€ 681,83	
Economie	3,88	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	685,71	685,71
IMPORTO COMPLESSIVO	EURO	3.932,50

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della suddetta perizia;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del nuovo quadro economico;

Visto l'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto la L.R. n. 12 del 12.07.2011;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE

-Di approvare la perizia di variante, redatta dalla D. L.;


-Di approvare il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

Lavori a base d'asta	€	3.911,80
Ribasso d'asta del 17%	€	665,01
Importo complessivo dei lavori al netto	€	3.246,79
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Iva il 21%	681,83	
Economie	3,88	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	685,71	685,71
IMPORTO COMPLESSIVO	EURO	3.932,50

-Dare atto che nessuna spesa, grava sul bilancio comunale a seguito della adozione del presente provvedimento, in quanto per la realizzazione dei lavori di che trattasi sono disponibili complessivamente somme per € 3.932,50;

-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Proponente




PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme per i lavori di "regimentazione acque piovane e rimozione masso c.da coste del signore ed adiacenze".

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____
di € _____	Somma disponibile = _____
all'intervento _____ Cap. _____	Data _____
competenza _____ residui _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data <u>08-08-2012</u> Il Responsabile <u></u>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data Il Responsabile

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del 08.08.2012 del Responsabile Area Tecnica, avente per oggetto:
Approvazione perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme per i lavori di
"regimentazione acque piovane e rimozione masso c.da coste del signore ed adiacenze".

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con separata votazione unanime, stante la necessità di attivare la procedura per l'espletamento della gara, si dichiara il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE

F.to N. Marinaro

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to S. Adamo

F.to A. Nigrone

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 9/08/2012



Il Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:


E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il ___ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

___ E' divenuta esecutiva il 9/08/2012 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 9/08/2012



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal ___ al ___
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale