



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
n. 169 del 21.10.2019

OGGETTO: "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del palazzo Municipale sito in Motta d'Affermo".
Approvazione rimodulazione quadro economico successivamente all'aggiudicazione.
CUP E61H116000080002 CIG 7764001050

Proposta di determinazione

VISTI gli art. 54 - 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R. 11.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e contabile degli EF. LL. è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana - Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, la diretta applicazione, in tema di ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali, delle disposizioni contenute nella parte II^ del D.Leg.vo n.267/2000;

VISTO l'art. 183 comma 9 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n 267 ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi provvedono ad assumere gli atti di loro competenza;

VISTO l'art. 31, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti impegni di spesa, e gli atti consequenziali;

Premesso che

- con D.D.G. n. 918 del 15.11.2017 del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana è stata resa pubblica la graduatoria della O.C.D.P.C. n. 293/15 art. 2, comma 1 lett. b relativa all'edilizia pubblica strategica dalla quale questo Comune risulta essere ammesso al contributo pari ad €.479.700,00 per i lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del palazzo Municipale sito in Motta d'Affermo;

- con delibera di G.M. n. 42 del 30/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo di che trattasi per l'importo complessivo di €. 479.700,00 di cui € 352.450,00 per lavori ed €127.250,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale; e per l'importo complessivo di €. 479.700,00 così come distinto:

A. Importo dei Lavori			
A.1	Importo dei lavori a base d'aste (comprensivo di manodopera pari ad € 82.086,33)	€ 322.870,69	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.579,31	
Totale importo dei lavori		€ 352.450,00	€ 352.450,00
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	I.V.A. Sui lavori 10%	€ 35.245,00	
B.2	Onerario competenze tecniche come da gara espletata, progettazione, direzione dei lavori e contabilità, coordinatore Della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€ 34.441,99	
B.3	I.V.A. su B2 22%	€ 7.577,24	
B.4	Onerario redazione studio geologico compresi oneri 2%	€ 3.490,03	
B.5	I.V.A. su B4 22%	€ 767,81	
B.6	Prove e indagini geofisiche	€ 1.725,20	
B.7	I.V.A. su B6 22%	€ 379,54	
B.8	spese per indagini strutturali	€ 5.162,55	
B.9	I.V.A. su B8 22%	€ 1.135,76	
B.10	Oneri previdenziali su (B2+B14+B.18+B20) 4%	€ 1.940,04	
B.11	I.V.A. su (B10) 22%	€ 426,81	
B.12	Incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/16 - 2%	€ 7.049,00	
B.12a	Assicurazione RUP	€ 600,00	
B.13	tassa AVCP	€ 225,00	
B.14	onorario supporto esterno rup	€ 6.595,33	
B.15	I.V.A. su (B14) 22%	€ 1.450,97	
B.16	Imprevisti 1° opere in economia max 10% compresa IVA	€ 5.881,91	
B.17	Spese per pubblicità e commissione	€ 1.000,00	
B.18	onorario collaudo statico	€ 4.595,70	
B.19	I.V.A. su (B18) 22%	€ 1.011,95	
B.20	onorario collaudo amministrativo	€ 2.868,08	
B.21	I.V.A. su (B20) 22%	€ 630,98	
B.22			
B.23	oneri conferimento a discarica si sumabo 841 per 12,5C/l	€ 1.050,00	
B.24	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 2.000,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+ B24)		€ 127.250,00	€ 127.250,00
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B)			
			€ 479.700,00

- con Determina del Comune di Motta d'Affermo n. 167 del 10.10.2018 e Determina CEV n. 140 del 15.10.2018, che opera in qualità di Centrale di Committenza, è stata indetta indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. C del D. Lgs. 50/2016, effettuata tramite il sistema telematico [https://eprocurement.consortiocev.it.](https://eprocurement.consortiocev.it;):

- a seguito dell'analisi delle manifestazioni di interesse pervenute e del possesso dei requisiti ivi dichiarati, in data 12/11/2018 è stato effettuato il sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata:

- con Determina dirigenziale n. 3 del 14.01.2019 e Determina CEV n. 3 del 15.01.2019, che opera in qualità di Centrale di Committenza è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. C) del Codice avente ad oggetto "lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Palazzo Municipale Sito in

Motta d'Affermo (Me)" a ridotto impatto ambientale - d.m. 11/10/2017", invitando quindici operatori economici:

- con Determina dirigenziale n. 123 del 29.07.2019 è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 32, comma 5, e ss.mm.ii. alla D.L.M. COSTRUZIONI SRL con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via S. Andrea n. 215/E - P.IVA 03036160830 che ha offerto il ribasso del 40.8672% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso pari ad €. 322.870,69, quindi per l'importo pari a €. 190.922,48 oltre gli oneri per la sicurezza di €. 29.579,31 non ribassabili, per un totale offerto di €. 220.501,79 i "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Palazzo Municipale sito in Motta D'Affermo (ME)" a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017;

Che a seguito dell'aggiudicazione viene rimodulato il quadro economico come di seguito riportato:

		A. Importo dei Lavori		
	A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 40,8672% (comprensivo di manodopera pari ad € 82.086,33)	€ 190.922,48	
	A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.579,31	
		Totale importo dei lavori	€ 220.501,79	€ 220.501,79
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	B.1	I.V.A. Sui lavori 10%	€ 22.050,18	
	B.2	Onerario competenze tecniche come da gara espletata, progettazione, direzione dei lavori e contabilità, coordinatore Della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.	€ 34.441,99	
	B.3	I.V.A. su B2 22%	€ 7.577,24	
	B.4	Onerario redazione studio geologico compresi oneri 2%.	€ 3.490,03	
	B.5	I.V.A. su B4 22%	€ 767,81	
	B.6	Prove e indagini geofisiche	€ 1.725,20	
	B.7	I.V.A. su B6 22%	€ 379,54	
	B.8	spese per indagini strutturali	€ 5.162,55	
	B.9	I.V.A. su B8 22%	€ 1.135,76	
	B.10	Oneri previdenziali su (B2+B14+B.18+B20) 4%	€ 1.940,04	
	B.11	IVA su (B10) 22%	€ 426,81	
	B.12	Incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/16 - 2%	€ 7.049,00	
	B.12a	Assicurazione RUP	€ 600,00	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.13	fassa AVCP	€ 225,00	
	B.14	onorario supporto esterno rup	€ 6.595,33	
	B.15	IVA su (B14) 22%	€ 1.450,97	
	B.16	Imprevisti + opere in economia max 10% compresa IVA	€ 5.881,91	
	B.17	Spese per pubblicità e commissione	€ 1.000,00	
	B.18	onorario collaudo statico	€ 4.595,70	
	B.19	IVA su (B18) 22%	€ 1.011,05	
	B.20	onorario collaudo amministrativo	€ 2.868,08	
	B.21	IVA su (B20) 22%	€ 630,98	
	B.22			
	B.23	oneri conferimento a discarica si stimano 84t per 12,5€/t	€ 1.050,00	
	B.24	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 2.000,00	
	B.25	Economia del ribasso d'asta sui lavori	€ 131.948,21	
	B.26	Economia dell'IVA sui lavori ribassati	€ 13.194,82	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B26)	€ 259.198,21	€ 259.198,21

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	
	€ 479.700,00

Che in data 14.10.2019 sono stati consegnati i lavori ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.M. n. 49/2018 al suddetto operatore economico;

Vista la L.R. n. 12/2011 di recepimento del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i.;

Vista la circolare n. 3 del 14 novembre 2013 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicata nella GURS n. 52 del 22.11.2013;

Visto il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.e.i.;

Vista la circolare prot. 86313 /drt del 04.05.2016 del dipartimento regionale tecnico della Regione Sicilia;

Ritenuto di dover rimodulare il quadro economico.

PROPONE

Di approvare il quadro economico rimodulato dopo l'aggiudicazione dei lavori come di seguito riportato:

		A. Importo dei Lavori	
	A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 40,8672% (comprensivo di manodopera pari ad € 82.086,33)	€ 190.922,48
	A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.579,31
		Totale importo dei lavori	€ 220.501,79
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	I.V.A. Sui lavori 10%	€ 22.050,18
	B.2	Onerario competenze tecniche come da gara espletata, progettazione, direzione dei lavori e contabilità, coordinatore Della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€ 34.441,99
	B.3	I.V.A. su B2 22%	€ 7.577,24
	B.4	Onerario redazione studio geologico compresi oneri 2%	€ 3.490,03
	B.5	I.V.A. su B4 22%	€ 767,81
	B.6	Prove e indagini geofisiche	€ 1.725,20
	B.7	I.V.A. su B6 22%	€ 379,54
	B.8	spese per indagini strutturali	€ 5.162,55
	B.9	I.V.A. su B8 22%	€ 1.135,76
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.10	Oneri previdenziali su (B2+B14+B.18+B20) 4%	€ 1.940,04
	B.11	IVA su (B10) 22%	€ 426,81
	B.12	Incentivo funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/16 - 2%	€ 7.049,00
	B.12a	Assicurazione RUP	€ 600,00
	B.13	tassa AVCP	€ 225,00
	B.14	onorario supporto esterno rup	€ 6.595,33
	B.15	IVA su (B14) 22%	€ 1.450,97
	B.16	Imprevisti + opere in economia max 10% compresa IVA	€ 5.881,91
	B.17	Spese per pubblicità e commissione	€ 1.000,00
	B.18	onorario collaudo statico	€ 4.595,70
	B.19	IVA su (B18) 22%	€ 1.011,05
	B.20	onorario collaudo amministrativo	€ 2.868,08
	B.21	IVA su (B20) 22%	€ 630,98
	B.22		

B.23	oneri conferimento a discarica si stimano 84t per 12,5€/t	€ 1.050,00	
B.24	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 2.000,00	
B.25	Economia del ribasso d'asta sui lavori	€ 131.948,21	
B.26	Economia dell'IVA sui lavori ribassati	€ 13.194,82	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B26)	€ 259.198,21	€ 259.198,21
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			
			€ 479.700,00

Di aver impegnato la spesa come segue:

TIF	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
2	1	11	2	2.02.01.09.002	20111	100	479.700,00	2018

E di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria nel contributo ammesso con il O.C.D.P.C. n. 293/15 art 2 comma1 lett. b del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, relativa all'edilizia pubblica strategica;

DI DISPORRE la pubblicazione - sull'Albo Pretorio Comunale;

Avverso lo stesso è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni ed al TAR entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha emanato l'atto e ai contro interessati.

Motta d'Affermo li 21.10.2019



Il Responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Dinolo

Vista la proposta di determinazione meglio indicata in premessa, avente ad oggetto:

OGGETTO: "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del palazzo Municipale sito in Motta d'Affermo".

Approvazione rimodulazione quadro economico successivamente all'aggiudicazione.

CUP E61H16000080002 CIG 7764001050

Vista la determina Sindacale n. 11 del 15.07.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva nominato Responsabile dell'Area Tecnica l'ing. Basilio A. Calantoni.

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta come sopra descritta.

Motta d'Affermo, li 21.10.2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Basilio A. Calantoni

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Tecnica attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Data 21/10/2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Basilio A. Calantoni

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area- Economica Contabile, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data 21/10/2019

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile
Rag. Pietro Mazzeo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
2	1	11	2	2.02.01.09.002	20111	100	479.700,00	2018

Data

21/10/2019

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile
Rag. Pietro Mazzeo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i.