

**REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
PROVINCIA DI MESSINA

**DELIBERAZIONE ~~ORIGINALE~~/COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

n° <u>07</u> del Registro  Data <u>25-01-2021</u>	Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera - progetto Cantiere di lavoro "di sistemazione area adiacente il cimitero comunale sita in c.da Timpone". Cantiere n. 431/ME                      CUP: E67B18000140002 C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/431/ME
--	---

L'anno Duemilaventit<sup>NO</sup> il giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 1130 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) ADAMO SEBASTIANO	SINDACO	X	
2) DI PRIMA ROSA MARINA	ASSESSORE		X
3) MARTORANA LUCIA	ASSESSORE	X	
4) BARBERI FRANDANISA CANDIDO SALVATORE	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. A. Nigrone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;  
Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;  
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;  
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Area Tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Proposta del \_\_\_\_\_

Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera - progetto

Cantiere di lavoro "di sistemazione area adiacente il cimitero comunale sita in c.da Timpone".

Cantiere n. 431/ME CUP: E67B18000140002

C.I.P. n. PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/431/ME

Premesso che:

Con nota prot. n. 859 del 12.03.2018 è stato presentato al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, Viale Praga n. 29 - 90146 Palermo, istanza di manifestazione d'interesse a partecipare alla ripartizione della somma di 50.000 migliaia di euro per il finanziamento di cantieri di lavoro da istituire ai sensi della legge regionale 01 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni a favore dei comuni fino a 150.000 abitanti.

Nel piano di riparto cantieri di lavoro per i comuni aventi diritto di cui alla L.R. n. 3/2016 art. 15 c.2. approvato con il D.D.G. n. 9446 del 08.08.2018 del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative servizio II, al Comune di Motta d'Affermo spetta un numero di cantieri finanziabili pari a n. 2 per un'importo complessivo pari ad €. 58.788,95.

Con delibera di G.M. n. 56 del 25.10.2018, è stata individuata un'opera di pubblica utilità da realizzare attraverso l'istituzione di un cantiere scuola per disoccupati, un intervento e precisamente l'esecuzione dei "lavori di sistemazione area adiacente il cimitero comunale sita in c.da Timpone".

Con delibera della G.M.37 del 12.06./2019 è stato approvato il progetto relativo ai suddetti lavori, coerentemente con quanto previsto nell'avviso 2/2018 approvato con DDG n. 9483 del 9/8/2018 per l'importo complessivo di €. 58.671,46;

Con Delibera di G.M. n. 42 del 14.09.2020, immediatamente esecutiva, si è preso atto della notifica del D.D.G. n. 4731 del 18.12.2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale Lavoro, dell'impiego dell'orientamento dei Servizi e delle Attività Formative Servizio II° Programmazione FSE, PAC, che ha finanziato il cantiere di lavoro "di sistemazione area adiacente il cimitero comunale sita in c.da Timpone" per l'importo complessivo di €. 58.671,46 come dal seguente preventivo di spesa:

### 1) TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE DI DIREZIONE

a) Direttore (n° 1 x gg. 34 x € 61,20)	€ 2.080,80
b) Istruttori (n° 1 x gg. 34 x € 52,46)	€ 1.783,64

Rateo 13° mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere

A chiusura cantiere):

a) Direttore (n° 1 x gg. 34 x € 4,90)	€ 166,60
b) Istruttore (n° 1 x gg. 34 x € 4,20)	€ 142,80
	€ 4.173,84

### 2) TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI

Importo complessivo presenze :

Lavoratori (n° 15 x gg. 34 x € 34,89 )	€ 17.793,90
--	-------------

3) ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DI DIREZIONE (salvo conguaglio)	
(n° 2 x gg. 34 x € 30,99)	€ 2.107,32
4) ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo conguaglio)	
(n° 15 x gg. 34 x € 10,33)	€ 5.268,30
5) ORGANIZZAZIONE E VARIE	
b) Tabella indicativa del cantiere	€ 150,00
c) Spese forfettarie di progettazione (*)	€ 0,00
d) Spese responsabile unico del procedimento (*)	€ 265,41
e) spese per il collaudo	<u>€ 1.500,00</u>
TOTALE	€ 2.015,41
6) MATERIALI, TRASPORTI, ETC.	
a) Materiali a piè d'opera, trasporti e noli	€ 17.386,09
b) I.V.A.	€ 3.824,94
c) Spese generali per la sicurezza	€ 2.490,00
d) Mano d'opera qualificata	€ 2.701,64
e) Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata	€ 910,02
f) Mano d'opera specializzata	€ 0,00
g) Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata	€ 0,00
TOTALE	€ 27.312,69
<b>RIEPILOGO</b>	
1) Trattamento economico personale di direzione	€ 4.173,84
2) Trattamento economico lavoratori	€ 17.793,90
3) Assicurazioni sociali personale di direzione	€ 2.107,32
4) Assicurazioni sociali lavoratori	€ 5.268,30
5) Organizzazione e varie	€ 2.015,41
6) Materiali, etc.	€ 27.312,69
TOTALE	€ 58.671,46

Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 211 del 21.10.2020 è stata aggiudicata, la fornitura materiali a piè d'opera, trasporti e noli, alla ditta Russo SRLS con sede legale in Pettineo (ME) in c.da Tufo P. IVA 03537640835 che ha offerto il ribasso del 7,00% sull'importo a.b.a. di €. 17.386,09, quindi per l'importo pari a €. 16.169,07 oltre IVA;

Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 249 del 30.11.2020 è stato nominato direttore del cantiere, il geom. Bruno Gaetano Mario;

Con verbale del 02.12.2020 sono stati consegnati i lavori;

In data 31.12.2020 sono iniziati i lavori;

In corso d'opera si è reso necessario apportare lievi modifiche al progetto finanziato compatibili con le caratteristiche generali e le finalità del progetto;

In data 25.01.2021 il Direttore del cantiere ha trasmesso la perizia di variante in corso d'opera al progetto di che trattasi per l'importo complessivo di €. 58.671,46, senza variare l'importo complessivo del progetto finanziato;

VISTA l'approvazione in linea tecnica della perizia di variante in corso d'opera del progetto, effettuata dal Rup, geom. Dinoto Giuseppe;

VISTO l'avviso n. 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei comuni, approvato con DDG n. 9483 del 9/8/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale Lavoro, dell'impiego dell'orientamento dei Servizi e delle Attività Formative ;

VISTA la l.r. n. 12 del 12.07.2011 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

VISTA la circolare prot. 86313/DRT del 04.05.2016 del Dipartimento Regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Ritenuto di dovere procedere in merito.

Ritenuto di dovere procedere in merito.

### PROPONE

Di approvazione la perizia di variante in corso d'opera - relativa al progetto del cantiere di lavoro n. 431/ME "lavori di sistemazione area adiacente il cimitero comunale sita in c.da Timpone".

per l'importo complessivo di €. 58.671,46 così distinto:


1) Trattamento economico personale di direzione	€ 4.173,84
2) Trattamento economico lavoratori	€ 17.793,90
3) Assicurazioni sociali personale di direzione	€ 2.107,32
4) Assicurazioni sociali lavoratori	€ 5.268,30
5) Organizzazione e varie	€ 2.015,41
6) Materiali, etc.	€ 27.312,69
TOTALE	€ 58.671,46

Dare atto che la perizia di variante in corso d'opera non comporta aumento di spesa rispetto all'importo del progetto finanziato con D.D.G. n. 530 del 13.02.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale Lavoro, dell'impiego dell'orientamento dei Servizi e delle Attività Formative - Servizio II, pertanto nessun onere è a carico del Comune di Motta d'Affermo;

Di trasmettere la presente deliberazione al servizio II e III del dipartimento lavoro.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il proponente  
Il Sindaco  
Dott. Sebastiano Adamo



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera - progetto


Cantiere di lavoro "di sistemazione area adiacente il cimitero comunale sita in c.da Timpone".

Cantiere n. 431/ME CUP: E67B18000140002

C.I.P. n. PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/431/ME

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
<b>ATTESTA</b> Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____
di € _____	Somma disponibile = _____
all'intervento _____ Cap. _____	Data _____
competenza _____ residui _____	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b> _____

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: <b>FAVOREVOLE</b>
	Data ..... Il Responsabile 
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
	Data ..... Il Responsabile 

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco in data \_\_\_\_\_, avente per  
Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera - progetto

Cantiere di lavoro "di sistemazione area adiacente il cimitero comunale sita in c.da  
Timpone".

Cantiere n. 431/ME CUP: E67B18000140002

C.I.P. n. PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/431/ME

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della  
legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1°  
della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni  
in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

### DELIBERA

DI APPROVARE la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di  
essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

F.to S. ADAHO

L'Assessore Anziano

F.to BARBONI FRANDANISA C.

Il Segretario Generale

F.to A. NICROWE

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 25/01/2021

Il Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

\_\_\_ E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91  
( decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

\_\_\_ E' divenuta esecutiva il 25/01/2021 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91  
( per dichiarazione di immediata esecutivita')

Motta d'Affermo 25/01/2021

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale